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DECISION N°03.24.049

Objet : Avenant n°l au marché n°23BT04 - Réhabilitation et extension de I’école
¢lémentaire Jules Ferry et de ses anciens logements et de réhabilitation de I’école
maternelle des Sablons, inscrite dans une démarche de certification HQE-BD

Le Maire de la Ville de Montmorency,
VU les articles L.2122-22 et 1..2122-23 du Code Général des Collectivités Tetritoriales,

VU les articles R.2194-7, R.2194-2 et R.2123-1 1°du Code de la commande publique,

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2020 déléguant au Maire
des pouvoirs dans la limite des prescriptions contenues dans I’article 1..2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

VU la décision n°05.23.130 du 31 mai 2023 de signer le lot 01 Curage — Dépollution du
marché 23BT04 du marché de travaux pour la réhabilitation et extension de 1’école
¢lémentaire Jules Ferry et de ses anciens logements et la réhabilitation de I’école maternelle
des Sablons, inscrite dans une démarche de certification HQE-BD avec la société
EUROPAMIANTE,

CONSIDERANT la découverte lors de I’exécution du chantier de nouveaux conduits
amiantés retrouvés dans les conduits de cheminées aux différents étages du batiment A et
dans le sol a ’extérieur du batiment A ainsi que dans la fosse septique, situé dans cette méme
cour,

CONSIDERANT la nécessité de prolonger le délai de travaux initialement prévu pour réaliser
les travaux supplémentaires,

DECIDE

ARTICLE 1 De signer I’avenant n°l au lot 01 Curage — Dépollution du marché 23BT04 du
marché de travaux pour la réhabilitation et extension de I’école élémentaire Jules
Ferry et de ses anciens logements et la réhabilitation de 1’école maternelle des
Sablons, inscrite dans une démarche de certification HQE-BD avec la société
EUROPAMIANTE située 220 Chemin de Crecy, 77100 MAREUIL LES
MEAUX ;

ARTICLE 2 Que le montant du marché conclu en application d’un prix global et forfaitaire de
126 454,97euros HT est augmenté¢ de 30 312.70 € HT soit 156 767.67 € HT
(23.97%) ;



ARTICLE 3 De modifier le délai d’exécution du marché. Le délai de travaux initialement
prévu a 6 semaines est porté a 9 semaines ;

ARTICLE 4 La présente décision sera transmise a Monsieur le Sous-préfet de Sarcelles et
transcrite sur le registre des délibérations du Conseil Municipal.
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Certifiée exécutoire par le Maire,

Montmorency, le

Montmorency, le 08 mars 2024

Signé électroniquement par
Maxime THORY

Le 9 mars 2024

Le présent acte peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois & compter de la date exécutoire.
Il peut également faire I’objet, dans le méme délai, d’un recours gracieux auprés du Maire,
cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera a courir soit :

- a compter de la notification de la réponse ;

- deux mois aprés I’ introduction du recours gracieux en I’absence de réponse de la Ville
pendant ce délai.



