VILLE DE MONTMORENCY RENDU COMPTE AU

VAL D’OISE CONSEIL MUNICIPAL
I I T, DU
SCP — AMS/AD

DECISION N°12.5.249

Objet : Avenant n°1 au marché 22BT09 - Mission d’ordonnancement, de pilotage et de
coordination dans le cadre de la réhabilitation et ’extension de I’école élémentaire Jules
Ferry et de I’école maternelle des Sablons

Le Maire de la Ville de Montmorency,

VU les articles 1..2122-22 et 1..2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R.2194-7, R.2194-2 et R.2123-1 [°du Code de la commande publique,

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2020 déléguant au Maire
des pouvoirs dans la limite des prescriptions contenues dans 1’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

VU la décision n°12.22.291 du 21 décembre 2022 de signer le marché relatif a la mission
d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) dans le cadre de la réhabilitation et
I’extension de 1’école élémentaire Jules Ferry et de 1’école maternelle des Sablons avec la
société PROJECTIOQ,

CONSIDERANT qu’en cours de [I’exécution de [opération de travaux, plusieurs
circonstances Imprévues sont survenues sur le chantier, entralnant une modification
significative du planning initial ainsi qu’un allongement de la durée des interventions,

CONSIDERANT que ces événements indépendants de la volonté du maitre d’ouvrage et du
titulaire du marché d’OPC, ont nécessité une mobilisation supplémentaire de
I’Ordonnancement-Pilotage-Coordination afin d’assurer le suivi, la coordination des
entreprises et la mise a jour continue des documents de planification,

CONSIDERANT la nécessité de prolonger la durée du marché jusqu’au 31 décembre 2026 et
d’augmenter le montant du marché afin d’intégrer les prestations supplémentaires rendues
indispensables en cohérence avec ’allongement de la mission.

DECIDE

ARTICLE 1 De signer [’avenant n°l au marché 22BT09 relatif a la mission
d’ordonnancement, de pilotage et de coordination dans le cadre de la
réhabilitation et I’extension de 1’école élémentaire Jules Ferry et de 1’école
maternelle des Sablons avec la société PROJECTIO SAS, située 177 avenue
Georges Clémenceau, 92024 Nanterre Cedex.,



ARTICLE 2 Le montant des prestations conclu en application d’un prix global et forfaitaire de
57 806,00 euros HT est augmenté de 41 354,00 euros HT soit un montant total
s’élevant désormais a 99 160,00 euros HT,

ARTICLE 3 La durée de la mission est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 inclus,

ARTICLE 4 La présente décision sera transmise a Monsieur le Sous-préfet de Sarcelles et
transcrite sur le registre des délibérations du Conseil Municipal.

Transmise en S/Pref. le :2 9 DEC ZUZS

Publice le .2 9 DEC. 70¥5 Montmorency, le 11 décembre 2025
Affichée le : Signéwe;;icigzniTqﬁgxnt par

Certifiée exécutoire par le Maire,

< =
Maxime THORY
Maire

L

Le présent acte peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois a compter de la date exécutoire.
11 peut également faire I’objet, dans le méme délai, d’un recours gracieux auprés du Maire,
Le DjG'A'S' cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera a courir soit :
nne-Marie SORET - a compter de la notification de la réponse ;

- deux mois aprés I’introduction du recours gracieux en I’absence de réponse de la Ville
pendant ce délai.

Pour le maire
t par délégation,




