



# MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Bâtiments

COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE  
RAPPORT DE PRESENTATION DE LA COMMISSION  
COMMUNALE D'ACCESSIBILITE  
COMMISSION DU 15 DECEMBRE 2022



## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Bâtiments

### **A. Voirie, espaces publics et transports collectifs**

# COMMISSION COMMUNALE D'ACCESSIBILITE

15 DECEMBRE 2022



## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

# Retour sur la commission de décembre 2020

- Lors de cette commission, il est rappelé que la ville possède un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) qui a été dressé en 2011 par un bureau d'étude externe
- Il a été également présenté un récapitulatif des actions menées depuis 2011
- et il a été évoqué les actions qui seront réalisées en 2020.



## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

## Le PAVE - 2011

## SYNTHESE

## Niveaux d'accessibilité moyens

	Privé	Commune	Département	Cavam	MOYENNE (hors voies privées)
MOYENNE	49	53	40	30	49
Moyenne trottoirs	51	57	42	34	53
Moyenne traversées	26	40	36	23	36

## Bilan des non conformités (hors faisabilité)

	Non-conformité	Linéaire ou occurrence	%	Coût théorique max
<b>Trottoirs</b>	Absence de trottoir	24 804 m	17.47%	5 828 846 €
	Dévers > 2%	2 772 m	1.96%	249 435 €
	Largeur non conforme	45 572 m	32.09%	5 240 745 €
	Obstacle sur cheminement non conforme aux abaques de détection	462 u		50 820 €
	Pente non conforme	21 510 m	15.15%	3 764 194 €
	Présence d'un obstacle permanent réduisant le cheminement à une largeur < 1,40 m	1 403 u		343 827 €
<b>Traversées</b>	Sol meuble, glissant, en mauvais état	11 313 m	7.97%	2 771 590 €
	Bateau absent/non conforme	232 u		316 100 €
	BEV absente/non conforme	579 u		115 800 €
	Marquage absent/non conforme	84 u		37 800 €

Coûts (avec faisabilité 1<sup>ère</sup> analyse)

	Privé	Commune	Département	Cavam	TOTAL (hors voies privées)
TOTAL	4 322 310 € HT	10 303 960 € HT	1 259 401 € HT	528 585 € HT	12 091 946 € HT
Coûts trottoirs	4 306 610 € HT	10 008 720 € HT	1 136 981 € HT	495 935 € HT	11 642 636 € HT
Coûts traversées	15 700 € HT	295 240 € HT	122 420 € HT	32 650 € HT	450 310 € HT



# MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

## Actions réalisées entre 2011 et 2020

### Indicateurs du PAVE :

- Nombre de places de stationnement réservées : 72
  
- Nombre de kilomètres de voirie (total ou diagnostiqués) : 69 km
- Nombre de kilomètres de voirie et/ou pourcentage :
  - rendus accessibles : 47 km soit 68%
  - non accessibles en 2018 : 22 km soit 32%
  
- Nombre de feux (carrefour) : 25
  - rendus accessibles : 25
  - non accessibles en 2018 : 0

### ➤ Les travaux d'aménagement de la voirie réalisés depuis 2011 :

- en l'abaissement des bordures - mise en normes de passages piétons
- assurer la continuité des itinéraires
- installations des bandes podotactiles,

### ➤ D'autres travaux importants ont été réalisés :

- place Mendès France en 2014
- place Levanneur en 2018
- place de Venise en 2019
- création des 3 places PMR en 2019
  - 20 rue de Jaigny
  - 6 place du Château Gaillard
  - 17 chemin Neuf des Champeaux



## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

# Actions réalisées depuis 2011

### ➤ Les transports

Un schéma directeur d'accessibilité adopté par le conseil Municipal en date du 29 juin 2015 recense les travaux d'aménagement à effectuer sur les 6 lignes qui desservent la commune.

Ce programme porte sur la période 2015-2021 et concerne 34 arrêts.

Nombre de points d'arrêts:

- 18 arrêts rendus accessibles entre 2015 et 2017 ;
- 2 arrêts rendus accessibles en 2018 ;
- 14 arrêts rendus accessible en 2019 ;
- 2 arrêts ne peuvent être rendus accessibles pour cause d'impossibilité technique ;

La commune a réalisé des travaux de mise en conformité des quais bus de la ligne 13 (débuté en fin d'année 2018), seul l'arrêt Loges rue de Chesneaux n'a pu être mis aux normes.

De plus en 2019 sur la ligne 15, 3 quais bus ont été mis en conformité et financé à 100% par la commune.

### ➤ En 2020, aucuns travaux n'a été réalisé



## Commission de décembre 2022

- Bilan des actions réalisées en faveur de l'accessibilité en 2021 et 2022
- Mise à jour du PAVE
- Objectifs 2023




# MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

- **Bilan des actions réalisées en faveur de l'accessibilité en 2021 et en 2022**
- **2021 - Travaux d'aménagement et mise en accessibilité de la voirie rue Saint Jacques, rue Clairvaux**
  - mise en conformité des passages PMR
  - mise en conformité des places PMR
  - installations des dalles podotactiles
  - élargissement des trottoirs
  - aménagements des continuités piétonnes sans obstacles
- Reprise de revêtements de trottoir rue Théophile Vacher
  - mise en accessibilité du trottoir
- **2022 - Travaux de création et d'aménagement**
- Jardin des Sources
  - créations des allées piétonnes accessibles à tous
  - installation des carrés potagers adaptés aux personnes en fauteuil roulant
  - création d'une traversée piétonne (plateau surélevé) devant l'entrée du parc
  - création d'un passage piéton conforme rue de République angle rue de la Fosse aux Moines
- Place Charles Lebrun
  - aménagement de la place et de ses abords
  - création d'une zone piétonne au centre du carrefour





## MONTMORENCY

### DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

#### Service Bâtiments

- création d'une zone piétonne au centre du carrefour anciennement voie traversante pour les véhicules
- création des passages piétons conformes en périphérie de la place
- élargissement des trottoirs, installation des dalles podotactiles et potelets PMR
- Traversée sécurisée rond-point Buisson
  - création d'un passage surélevé afin d'assurer la continuité des déplacements et sécuriser la traversée piétonne
- Cimetière de Groslay
  - création des allées piétonnes autour des cavurnes
- **Campagne de mise en conformité des passages piétons et création**

Abaissement des bordures, installation des dalles podotactiles, pose des potelets (quand la largeur du trottoir le permet) reprise des revêtements, dépose de mobiliers urbains encombrant les trottoirs. En cours

- Carrefour rue du Docteur Millet et rue de Condé
- 17 rue de Grétry
- Carrefour Rue de la Vérité angle Avenue Georges Clemenceau
- Carrefour Avenue Georges Clemenceau angle Avenue de la Fontaine René - création
- Rue des Sablons - création
- 71 avenue de Domont
- Carrefour Rue de Pontoise / Rue des Basserons / Rue Jean Moulin
- Rue Emile Souvestre angle Rue de Grétry



# MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

➤ **Les places PMR**

- Jusqu'en 2020, 87 places étaient existantes
- Depuis 2020, une place a été supprimée
  - 1 place 20 avenue Nott
  - 1 place 5 rue Julien Ponsin
- Depuis 2020, 9 places ont été créées
  - 1 place face au 20, avenue de la première Armée Française
  - 1 place 11, rue des Moulins
  - 1 place 10, avenue Nott
  - 1 place parking Demirleau angle avenue Foch
  - 1 place au 5, rue de la Grille
  - 1 place au 13, rue du Docteur Millet
  - 1 place rue des Sablons (sur le parking au fond à droite)
  - 1 place 3 bis, rue Jean Monnet



# MONTMORENCY

## DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

### Service Bâtiments

#### ➤ En 2022, 94 places existantes

1 place au 13, rue Beaumarchais  
 1 place au 5, rue Beaumarchais  
 1 place au 7, rue Beaumarchais (sur le côté)  
 1 place 15, avenue de Domont  
 1 place au 101, avenue de Domont  
 1 place chemin des Bois Briffaults (face au Bat A)  
 1 place chemin du Mont Griffard  
 1 place face au 9 avenue de la Première Armée Française  
 1 place face au 20, avenue de la première Armée Française  
 1 place au 1, rue Marivaux  
 1 place au 5, rue Marivaux  
 2 places rue Pascal Bat A  
 2 places rue Pascal Bat B  
 1 place 6 rue Pascal  
 1 place 7 rue Pascal  
 1 place 9 rue Pascal  
 1 place 15 rue Pascal  
 1 place rue Molière (au fond)  
 1 place 10, rue Corneille  
 2 places en face du 6, impasse Molière  
 1 place 14, rue Racine  
 1 place rue Racine Bat G  
 1 place allée de la Chénée Bat D  
 1 place allée de la Chénée Bat G  
 2 places allée Saint François  
 1 place 6, avenue de Domont (MLC)  
 2 places chemin du Fond des Aulnes  
 1 place Stade de la Butte aux Pères (entrée C)  
 1 place Gymnase de la Butte aux Pères (entrée B)  
 2 places 2, chemin de la Butte aux Pères (entrée A)  
 1 place rue d'Auteuil  
 1 place Square du 18 Juin (face au marché)  
 1 place 7, chemin des Hauts Briffaults  
 1 place 17, chemin Neuf des Champeaux  
 1 place 21, chemin Neuf des Champeaux  
 2 places 25, chemin Neuf des Champeaux  
 1 place 30, rue Gallieni  
 1 place rue de Margency angle rue des Cornouillers  
 1 place 4, place Franklin Roosevelt

1 place face au 24, avenue Emile  
 1 place 11, rue des Moulins  
 2 places 20, rue de Jaigny  
 1 place 21 bis, rue de Jaigny  
 1 place 8, avenue de la Terrasse  
 1 place 10, avenue Nott  
 1 place parking Théophile Vacher  
 1 place 1, avenue Foch  
 1 place parking Demirleau  
 1 place parking Demirleau angle avenue Foch  
 2 places place Roger Levanneur  
 3 places parking Cœur de Ville (côté rue du Marché)  
 1 place 3, rue de Pontoise  
 1 place face au 4, rue Saint Jacques  
 1 place 7, place des Cerisiers  
 1 place 6, place du Château Gaillard  
 1 place rue Jean Jacques Rousseau (école Pasteur)  
 1 place au 5, rue de la Grille  
 1 place au 13, rue du Docteur Millet  
 4 places parking Héloïse  
 2 places Collégiale  
 2 places parking de l'école de Musique au 15, avenue du Lac  
 1 place 5, rue Le Laboureur  
 2 places allée du Souvenir Français  
 1 place rue des Sablons (sur le parking au fond à droite)  
 1 place 100, avenue Charles de Gaulle  
 1 place 103, avenue Charles de Gaulle  
 1 place 125, avenue Charles de Gaulle  
 1 place rue des Alouettes angle avenue Charles de Gaulle  
 1 place face au 40, rue des Alouettes  
 1 place rue Henri Dunant (face à la piscine)  
 1 place 3 bis, rue Jean Monnet  
 1 place face au 36, rue Ferber (pôle emploi)  
 1 place face au 14, rue Louis Blanc  
 1 place 13, avenue des Acacias  
 1 place 192, avenue de la Division Leclerc  
 1 place 92, rue des Chesneaux  
 1 place 98, rue des Chesneaux



## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

- **Les transports**
- La mise en accessibilité des arrêts de bus a fait l'objet d'une convention temporaire avec la Communauté d'Agglomération Pleine Vallée pour l'opération de mise en accessibilité des arrêts de bus des lignes TVO13 et RATP361.
- A ce jour, sur 56 arrêts, il en reste 16 à mettre en conformité, cependant, certains d'entre eux présentent des contraintes techniques liées aux largeurs de trottoirs qui ne permettent pas leur mise en accessibilité, une étude détaillée sera réalisée dans le cadre de la mise à jour du PAVE
- Ci-dessous un récapitulatif des arrêts de bus accessibles et non accessibles.




# MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

Ligne(s) prioritaire(s) RATP + NON RATP desservant  
MONTMORENCY

Ligne TVO VALMY 11, 12, 13, 15, 27 - CIF 95-02  
lignes RATP 256, 337

POINTS D'ARRÊT PRIORITAIRES						ADAP				Nbre Arrêts NC
Commune	Nom du Transporteur	Nom de l'arrêt	Ligne(s) prioritaire(s) desservant l'arrêt	Autres lignes desservant l'arrêt	Direction d'une des lignes desservant l'arrêt NB : la ligne indiquée n'est pas forcément une ligne prioritaire	Nom du Maître d'Ouvrage (MOA)	Cet arrêt est-il accessible ? (OUI/NON)	Impossibilité Technique Avérée (ITA) OUI/NON (Si OUI, justification documents à l'appui nécessaire)	Calendrier date d'achèvement des travaux	
95428 - Montmorency	CIF 95	Cimetière	95-02	27	95-02(vers : Mairie (Montmorency))	CAVAM	NON	OUI, largeur trottoir	2019-2020	0
95428 - Montmorency	CIF 95	Cimetière	95-02	27	95-02(vers : RoissyPôle RER (Tremblay-en-France))	CAVAM	NON	OUI, largeur trottoir	2019-2020	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	GAMBETTA	15	-	15(vers : ENGHEN MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency	NON	OUI, largeur trottoir	2019-2020	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	GAMBETTA	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	Montmorency	NON	OUI, largeur trottoir	2019-2020	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LABOUREUR	13	27	13(vers : ENGHEN MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency / CD95	NON	OUI, largeur trottoir	2017-2018	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LABOUREUR	13	15, 27	13(vers : DOMONT GARE SNCF (Domont))...	Montmorency / CD95	NON	OUI, largeur trottoir	2017-2018	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LES PEUPIERS			12(vers : ERMONT EAUBONNE GARE (Ermont))...	Montmorency / CD95	NON	OUI, largeur trottoir	2017-2018	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LOGES	15	13	13(vers : ENGHEN MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))...	Montmorency	NON	OUI, largeur trottoir	20117-2018	1
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	L'ORANGERIE	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	Montmorency	NON	OUI, largeur trottoir	2019-2020	1
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	PORTE ROUGE	13	-	13(vers : ENGHEN MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency / CD95	NON	OUI, largeur trottoir	2017-2018	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	PORTE ROUGE	13	-	13(vers : DOMONT GARE SNCF (Domont))	Montmorency / CD95	NON	OUI, largeur trottoir	2017-2018	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	REY DE FORESTA	13	-	13(vers : ENGHEN MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency / CD95	NON	OUI, largeur trottoir	2017-2018	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	RUE DE GROSLEY	13	-	13(vers : ENGHEN MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency / CD95	NON	OUI, largeur trottoir	2017-2018	1
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	RUE DE GROSLEY	13	-	13(vers : DOMONT GARE SNCF (Domont))	Montmorency / CD95	NON	OUI, largeur trottoir	2017-2018	1
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	RUE DES GRANGES	13	-	13(vers : ENGHEN MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency / CD95	NON	OUI, largeur trottoir	2017-2018	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	SI VALERY	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	Montmorency	NON	OUI, largeur trottoir	2019-2020	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	CHAMPEAUX	13	15, 12	12(vers : ERMONT EAUBONNE GARE (Ermont))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	2017-2018	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	CHAMPEAUX	13	15, 12	12(vers : LA CHENEE (Montmorency))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	2017-2018	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	CHEMIN DE L'ESCALADE	15	-	15(vers : ENGHEN MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	CAVAM	OUI	NON	FAIT	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	CHEMIN DE L'ESCALADE	15	-	15(vers : ENGHEN MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	CAVAM	OUI	NON	FAIT	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	CHEMIN VERT	13	15, 12	12(vers : ERMONT EAUBONNE GARE (Ermont))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	CHEMIN VERT	13	15, 12	12(vers : LA CHENEE (Montmorency))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	1



## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

POINTS D'ARRÊT PRIORITAIRES						ADAP					Nbre Arrêts NC
Commune	Nom du Transporteur	Nom de l'arrêt	Ligne(s) prioritaire(s) desservant l'arrêt	Autres lignes desservant l'arrêt	Direction d'une des lignes desservant l'arrêt NB : la ligne indiquée n'est pas forcément une ligne prioritaire	Nom du Maître d'Ouvrage (MOA)	Cet arrêt est-il accessible ? (OUI/NON)	Impossibilité Technique Avérée (ITA) OUI/NON (Si OUI, justification documentée à l'appui nécessaire)	Calendrier date d'achèvement des travaux		
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	COLLEGE LEBRUN	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	Montmorency	OUI	NON	2019-2020	1	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	ERMITAGE	15	-	15(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	ERMITAGE	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	1	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	HOPITAL	15	-	15(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency	OUI	NON	2019-2020	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	JULES FERRY	13	-	13(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	JULES FERRY	13	-	13(vers : DOMONT GARE SNCF (Domont))	Montmorency / CD95	OUI	NON	2017-2018	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LA CHENEE	13	15, 12	12(vers : LA CHENEE (Montmorency))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	2017-2018	1	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LA CHENEE	13	-	13(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency / CD95	OUI	NON	2017-2018	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LA MARE AUX CHAMPEAUX	15	-	15(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	CAVAM	OUI	NON	FAIT	1	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LA MARE AUX CHAMPEAUX	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	CAVAM	OUI	NON	FAIT	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LES PEUPLIERS	13	15, 12	12(vers : LA CHENEE (Montmorency))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	2017-2018	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LES ROUGEMONTS	15	-	15(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency	OUI	NON	2019-2020	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LES ROUGEMONTS	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	Montmorency	OUI	NON	2019-2020	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LOGES	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	Montmorency	OUI	NON	2019-2020	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	L'ORANGERIE	15	-	15(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency	OUI	NON	2019-2020	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LUXEMBOURG	15	-	15(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	CAVAM	OUI	NON	2019-2020	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	LYCEE J.J. ROUSSEAU	15	12, 13, 27	13(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	2019-2020	0	
95428 - Montmorency	CIF 95	MAIRIE (95-02) REY DE FORESTA (12)	95-02	12	Terminus -95-02(vers : Roissy-CDG RER (Tremblay-en-France))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	2019-2020	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	MAIRIE	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	MONUMENT AUX MORTS	13	15, 12	12(vers : LA CHENEE (Montmorency))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	2017-2018	1	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	MONUMENT AUX MORTS	13	12	12(vers : ERMONT EALIBONNE GARE (Ermont))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	1	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	MONUMENT AUX MORTS	15	-	15(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	CAVAM	OUI	NON	FAIT	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	NOTRE DAME	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	Montmorency	OUI	NON	2019-2020	1	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	PISCINE	13	-	13(vers : DOMONT GARE SNCF (Domont))	Montmorency / CD95	OUI	NON	2017-2018	0	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	PLACE LEVANNEUR	15	-	15(vers : ENGHIEU MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency	OUI	NON	2019-2020	0	



## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

POINTS D'ARRÊT PRIORITAIRES						ADAP				Nbre Arrêts NC
Commune	Nom du Transporteur	Nom de l'arrêt	Ligne(s) prioritaire(s) desservant l'arrêt	Autres lignes desservant l'arrêt	Direction d'une des lignes desservant l'arrêt NB : la ligne indiquée n'est pas forcément une ligne prioritaire	Nom du Maître d'Ouvrage (MOA)	Cet arrêt est-il accessible ? (OUI/NON)	Impossibilité Technique Avérée (ITA) OUI/NON (Si OUI, justification documents à l'appui nécessaire)	Calendrier date d'achèvement des travaux	
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	REY DE FORESTA	13	-	13(vers : DOMONT GARE SNCF (Domont))	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	1
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	ROOSEVELT (rue Emile)	15	12	12(vers : LA CHENEE (Montmorency))...	Montmorency	OUI	NON	FAIT	1
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	ROOSEVELT (av Nott)	15	-	15(vers : LA CHENEE (Montmorency))	Montmorency	OUI	NON	FAIT	1
95428 - Montmorency	CF 95	SOUS-PREFECTURE	95-02	doublon	95-02(vers : Roissy-pôle RER (Tremblay-en-France))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	SOUS-PREFECTURE	13	CF 95-02	13(vers : DOMONT GARE SNCF (Domont))	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	SOUS-PREFECTURE	13	CF 95-02	13(vers : ENGHEN MERMOZ GARE (Enghien-les-Bains))	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	0
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	VERDUN	13	12	12(vers : ERMONT EALUBONNE GARE (Ermont))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	1
95428 - Montmorency	TVO (Saint Gratien)	VERDUN	13	12	12(vers : LA CHENEE (Montmorency))...	Montmorency / CD95	OUI	NON	FAIT	0
95428 - Montmorency	RATP	LES COUTURES	256	TVO15	Gare d'Enghien les Bains	Montmorency / CD95	OUI	NON	2016-2017	0
95428 - Montmorency	RATP	EUGENE LAMARRE	337	-	Deuil la Barre ZA du Moutier	Montmorency	OUI	NON	2018-2019	16
<b>MONTMORENCY</b>										0
						<b>TOTAL MONTMORENCY points arrêts non accessibles sur lignes NON RATP :</b>				0
						<b>TOTAL MONTMORENCY points arrêts non accessibles sur lignes RATP :</b>				0
						<b>TOTAL SUR MONTMORENCY DES ARRETS NON ACCESSIBLES</b>				16



# MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

➤ **Les objectifs 2023**

- Etablissement d'un plan pluriannuel des travaux en fonction des priorités établies dans le PAVE
- Campagnes des mise en accessibilités des passages piétons selon le niveau d'urgence;
- Installation des dalles podotactiles sur les traversées piétonnes existantes équipées des dalles collées
- Mise en accessibilité de la rue Bouchard et de la place des Cerisier
- Création d'une traversée piétonne avenue Georges Clémenceau - avenue de la Fontaine René
- Continuer la mise en accessibilité des quais bus en fonction du plan pluriannuel des travaux de mise en accessibilité





## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Bâtiments

### **B. Les établissements recevant du public (ERP) hors communaux**

En vertu de l'article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales, la commission communale d'accessibilité est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée, prévus à l'article L.111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant les établissements recevant du public situé sur le territoire communal.

Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L.111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.

A ce titre, un tableau de recensement des établissements recevant du public sur la commune a été élaboré en 2018. Depuis le début de l'année 2019, ce tableau permet de recenser les établissements ayant engagé une démarche envers l'accessibilité afin de suivre la mise en conformité des établissements. Chaque dépôt d'autorisation de travaux ou de dossier Ad'AP, est consigné dans ce tableau de recensement (Annexe 3).



## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Service Bâtiments

### C. Les établissements recevant du public (ERP) communaux

#### 1. Chronologie de la mise en accessibilité :

##### Rappel du contexte :

> **Agenda d'Accessibilité Programmée déposé en décembre 2015** sur 45 ERP pour une durée de 6 ans et validé par la sous commission départementale le 12 juillet 2016

> **2018**, transmission du point de situation Ad'AP à 1 an

##### > **2019 :**

- réalisation de 11 diagnostics accessibilité complémentaires
- réalisation de 61 registres public d'accessibilité
- réalisation de 7 attestations d'accessibilité sur l'honneur (avec travaux restant)

##### Actions menées et à venir prochainement :

> **Premier trimestre 2020:** lancement d'un marché de travaux de mise en accessibilité sur 13 sites ERP/IOP. Travaux réceptionnés en 2022 pour un montant total de 68 622,01€ HT ;

- Etat Civil
- Service Jeunesse
- Butte aux pères – Gymnase COSOM
- Butte aux pères – Tribunes
- Tennis Couverts
- Gymnase Buisson
- Halte-Garderie
- Maternelle Pasteur 1
- Maternelle Buisson
- Cimetière Champeaux
- Cimetière Grosly
- Maison de l'Emile
- Salle Florian

##### > **En cours :**

- Projet global de rénovation Ferry incluant la mise en accessibilité. Actuellement en phase APD avec un étalement des travaux en 5 phases de l'été 2023 jusqu'à 2025 pour un montant projet estimé de 8 200 000 € HT ;
- Mise en accessibilité multi-sites supervisée par l'AMO (focus réalisé ci-dessous)

##### > **2023 :**

- Lancement d'une concertation avec Val d'Oise Habitat sur les 6 ERP exploités par la commune pour définir une stratégie de mise en accessibilité :
  - Salle Florian
  - Espace emploi



## MONTMORENCY

### DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

#### Service Bâtiments

- Salle au fil des jours
  - Salle La Fontaine
  - Salle Croix Rouge
  - Salle Pierre Cotel
- Réalisation de nouveaux diagnostics accessibilité sur 11 sites non prévus initialement à l'Ad'AP pour intégration à la programmation ;
  - Mise en œuvre des travaux mineurs restants sur 5 sites
  - Réalisation des travaux sur la primaire Buisson et le groupe scolaire Fontaine (4 ERP) pour un cout opérationnel de 1 389 125 € TTC

### **ANNEES SUIVANTES :**

Le planning pluriannuel de travaux a été mis à jour en suivant les critères suivants :

- Budget annuel allouable (Prestations Intellectuelles incluses) : **600 000 € TTC**
- Suivant le principe d'articulation initial de l'Ad'AP à savoir :
  - Un investissement pluriannuel réparti intelligemment
  - Une planification adéquate pour une accessibilité réfléchie, sur un principe de calendrier mis à jour chaque année afin de tenir compte de l'évolution du patrimoine communal et des différents aléas possibles (voir annexe 1)
  - La problématique des bâtiments complexes :
    - Sites classés
    - Bâtiments dont la topographie rend les accès techniquement impossibles

## **2. Etat des lieux du patrimoine en 2022 dans le cadre de l'Ad'AP :**

### **Mise à jour en décembre 2022 :**

1 ERP à sortir du patrimoine communal :

- 7 Avenue Rey de Foresta : en processus de vente

44 ERP restant dans l'Ad'AP (détail dans la suite du document)

Lors de la réalisation de l'Ad'AP en 2014, il semblerait que plusieurs sites devaient faire l'objet d'un arbitrage mais qu'en l'absence de positionnement, ceux-ci ont été exclus de l'Ad'AP.

Toutefois, s'agissant d'ERP, ils restent soumis aux obligations de conformité accessibilité. De ce fait, 12 d'entre eux vont être intégrés à la programmation prévisionnelle :

- Police municipale
- Bulle de tennis
- Bureau IMAJ
- Foyer Héloïse
- La Briqueterie
- Salle Lucie Aubrac et Office du Tourisme
- Salle Polyvalente Jean XXIII
- Salle Croix Rouge
- Salles Pierre Cotel
- Musée Jean-Jacques Rousseau



# MONTMORENCY


## DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

### Service Bâtiments

- Tennis couverts
- Château De Dino (fera l'objet d'une opération globale)

8 sites supplémentaires ont été identifiés et devront être intégrés ultérieurement

- Services techniques
- Ex Tribunal des Prud'hommes
- Club Bridge
- Club house tennis (Gallérands)
- Maison de la Serve
- Salle Paroissiale Daval
- Salles UPEAS
- Stade du Fort





## MONTMORENCY

### DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Bâtiments

### 3. Etat d'avancement sur les 44 sites de l'Ad'AP

Une vision plus précise sur l'avancement :

- 3 sites achevés totalement avec attestations
  - Etat civil
  - Service jeunesse
  - Maison des Médecins
  
- 5 sites avec attestations mais comprenant des travaux mineurs restants à mettre en œuvre :
  - Centre PMI
  - Bibliothèque
  - Halte-garderie Les Farfadets
  - Salle Florian
  - Crèche des Elfes
  
- 4 sites intégrés à des projets globaux de restructuration
  - L'Ecole primaire Jules Ferry
  - Logement Ferry
  - L'école Maternelle des Sablons
  - La Collégiale Saint Martin (classée Monument Historique)
  
- 15 sites ayant déjà subis des interventions de mise en accessibilité ou dont la mise en accessibilité est en cours :
  - L'école Primaire Ferdinand Buisson : Marché de travaux prévus pour 2023 pour un montant estimé PRO de 249 600 € HT – ACT en cours
  - Groupe Scolaire La Fontaine (4 ERP) : Marché de travaux prévus pour 2023 pour un montant estimé ACT de 783 975 € HT – ACT en cours
  - Ecole de Musique et de Danse (Orangerie) : Classé partiellement Monument historique – concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France – Phase APD
  - Hôtel de Ville : Bâtiment à fort intérêt patrimonial – concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France nécessaire (périmètre MH) -Phase APS
  - L'Ecole Maternelle Pasteur 2 : A fait l'objet d'un marché de travaux en 2021 pour le remplacement de l'élévateur – Travaux restants à mettre en œuvre pour accessibilité totale
  - 10 sites concernés par le marché de travaux de 2020, réceptionnés en 2022 (liste plus haut)
  
- 17 sites non traités à ce jour :
  - L'Ecole Maternelle Jules Ferry – Les Loges
  - Salle des Fêtes
  - Espace emploi : appartient à Val d'Oise Habitat – une concertation est à mener en 2023 pour établir une stratégie de mise en accessibilité
  - Direction de l'Education



## MONTMORENCY


### DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

#### Service Bâtiments

- Bibliothèque Jean-Jacques Rousseau – Maison des Commères : Classée Monument historique – concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France nécessaire
- Parc Sportif Nelson Mandela – Club House
- Complexe Sportif des Gallérands
- Parc Sportif Nelson Mandela – Dojo
- Parc Sportif Nelson Mandela – Danse et Boulodrome
- Parking du Marché
- CCAS
- Salle La Fontaine
- Salle d'Animation Jeunesse : 45 avenue de Domont
- Toilettes publics (parc de l'Hôtel de Ville)
- Crèche Moreau

### ETAT DES LIEUX (BATIMENTS AD'AP)

■ Sites achevés ■ Sites avec travaux mineurs ■ Sites intégrés à des projets globaux ■ Sites démarrés / en cours ■ Sites non traités





## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Bâtiments

### 4. Focus sur les projets de mise en accessibilité en AMO Maîtrise d'Œuvre :

#### AMO Maîtrise d'œuvre en cours sur 4 sites :

- Ecole de musique / Orangerie
  - Mise en accessibilité totale
  - Phase APD (Avant-Projet Détaillé)
  - Montant estimé : 134 358 € HT
  - Lancement des travaux : non connu
  
- Hôtel de Ville
  - Mise en accessibilité totale
  - Phase APS (Avant-Projet Sommaire)
  - Montant estimé : 257 381 € HT
  - Lancement des travaux : non connu
  
- Primaire Ferdinand Buisson
  - Mise en accessibilité totale
  - Phase ACT (Assistance à la passation de Contrat de Travaux)
  - Montant estimé : 249 600 € HT
  - Lancement des travaux : avril 2023
  
- Groupe scolaire Fontaine (4 bâtiments : maternelle, primaire 1, primaire 2, réfectoire)
  - Mise en accessibilité totale
  - Phase ACT (Assistance à la passation de Contrat de Travaux)
  - Montant estimé : 783 975 € HT
  - Lancement des travaux : février 2023

#### AMO Maîtrise d'œuvre achevée sur 1 site :

- Maternelle Pasteur 2
  - Mise en accessibilité partielle : Remplacement de l'élévateur
  - Travaux réceptionnés en 2021
  - Montant : 31 620 € HT



## MONTMORENCY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Service Bâtiments

### 5. Programmation prévisionnelle

La programmation ci-dessous est basée sur les montants inscrits dans l'Ad'AP ou révisés lors de diagnostics ultérieurs ou projets de maîtrise d'œuvre. Les montants indiqués correspondent à des coûts opérations globales Toutes Taxes Comprises.

Il est toutefois important de préciser que ces estimations concernent des travaux de mise en accessibilité. En effet, ils ne font pas état de travaux annexes dont pourrait nécessiter un bâtiment (reprise de façade, charpente, rafraîchissement, remplacements des huisseries etc.)

Enfin, ces estimations (à l'exception des projets de maîtrise d'œuvre les plus avancés) ne permettent pas d'intégrer toutes les problématiques notamment d'amiante, de plomb ou encore sur la structure du bâtiment.

La date indiquée concerne la réalisation des travaux mais il est à noter qu'en pratique ces montants pourront être étalés sur plusieurs années notamment les études préalables et éventuellement les travaux selon le type de bâtiment.

Les sites faisant partie de projets de restructuration / réhabilitation globale n'ont pas été intégrés à cette programmation car déjà budgétés (et hors budget « accessibilité »)

Année de travaux	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Estimations opérationnelles TTC	1 431 880,00 €	386 100,00 €	464 040,00 €	539 740,00 €	136 930,00 €	566 480,00 €

Il est à noter que cette programmation sera mise à jour en 2023 suite à la réalisation des diagnostics accessibilité avec :

- Les 10 ERP « nouvellement intégrés » listés plus haut (Police municipale et Tennis couvert disposent déjà d'une estimation financière et le château Dino fera l'objet d'une opération globale)
- La Salle au Fil des jours qui bien que présente dans l'Ad'AP ne dispose pas d'estimation



ANNEXE 1 PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX SUR 6 ANS

2023								
Centre PMI	Bibliothèque	Halte-garderie	Salle Florian	Crèche des Elfes	L'Ecole Primaire Ferdinand Buisson	Groupe scolaire Fontaine (Primaire 1, 2, Maternelle et Restauration)	Espace emploi	<b>11 ERP</b>
9 720,00 €	14 170,00 €	2 740,00 €	3 240,00 €	3 170,00 €	335 460,00 €	1 053 660,00 €	9 720,00 €	1 431 880,00 €

2024										
L'Ecole Maternelle Pasteur 2	Ecole de musique et de danse (Orangerie)	Le Laboureur - Ecole Primaire Pasteur	Gymnase Ferdinand Buisson	L'Ecole Maternelle Pasteur 1	L'Ecole Maternelle Ferdinand Buisson	Cimetière des Champeaux	Cimetière de Groslay	Maison de l'Emile	Tennis couvert	<b>11 ERP</b>
21 640,00 €	193 480,00 €	46 110,00 €	7 200,00 €	22 460,00 €	11 880,00 €	5 180,00 €	25 060,00 €	11 630,00 €	41 460,00 €	386 100,00 €

2025				
L'Ecole maternelle Jules Ferry - Les Loges	Butte aux pères - Gymnase COSOM	Butte aux pères - Terrain d'honneur / PSNM Tribune	Butte aux pères - Club House	<b>4 ERP</b>
354 590,00 €	29 230,00 €	44 280,00 €	35 940,00 €	464 040,00 €

2026		
Hôtel de ville	Complexe sportif des Gallerands	<b>2 ERP</b>
370 630,00 €	169 110,00 €	539 740,00 €

2027				
SDF	Direction de l'Education	Bibliothèque Jean Jacques Rousseau - Maison des Commères	PM	<b>4 ERP</b>
57 330,00 €	11 070,00 €	16 260,00 €	52 270,00 €	136 930,00 €

2028								
Butte aux Pères - Dojo	Butte aux Pères - Danse et boulodrome	Parking du Marché	CCAS	Salle La Fontaine	Salle d'animation	Toilettes publics	Crèche Moreau	<b>8 ERP</b>
14 030,00 €	58 460,00 €	48 670,00 €	53 190,00 €	15 150,00 €	67 250,00 €	29 190,00 €	280 540,00 €	566 480,00 €

## ANNEXE 2 TABLEAU ERP COMMUNAUX AD'AP et Hors AD'AP

n° Ad'AP	site	adresse	Type ERP	Cat ERP	Statut des travaux	Observations	Montant Coût Opérationnel Global (TTC)	Année prévisionnelle de programmation
	Maison des médecins	Chemin de la Butte aux Pères	U	5	achevés	Attestation accessibilité		Achévé
2	Etat Civil	1 bis avenue Foch	W	5	achevés	Attestation sur l'honneur avec corrections /compléments à apporter Montant travaux réalisés : <b>72,72€ HT</b>		Achévé
5	Service jeunesse	21 bis rue de Jaigny	W	5	achevés	Montant travaux réalisés : <b>4 033,88€ HT</b>		Achévé
7	Centre PMI	1 rue Racine	W	5	Travaux mineurs restant	Attestation sur l'honneur avec corrections /compléments à apporter	<b>9 720,00 €</b>	<b>2023</b>
8	Bibliothèque	8 rue du Marché	S	5	Travaux mineurs restant	Attestation sur l'honneur avec corrections /compléments à apporter	<b>14 170,00 €</b>	<b>2023</b>
20	Halte-garderie	21 ter rue de Jaigny	R	5	Travaux mineurs restant	Attestation sur l'honneur avec corrections /compléments à apporter Montant travaux réalisés : <b>771,06€ HT</b> Estimation montant travaux restants : <b>1 900€ HT</b>	<b>2 740,00 €</b>	<b>2023</b>
38	Salle Florian	1 rue Beaumarchais	L	5	Travaux mineurs restant	Travaux mineurs restant Estimation montant travaux restants (intérieur) : <b>2 250€ HT</b> Concertation à mener avec le bailleur sur les travaux extérieurs	<b>3 240,00 €</b>	<b>2023</b>
19	Crèche des Elfes	rue des Sablons	R	5	Travaux mineurs restant		<b>3 170,00 €</b>	<b>2023</b>
30	L'Ecole primaire Jules Ferry	101 avenue Charles de Gaulle	R	3	Projet global en cours	Projet global de rénovation : <b>8 200 000€ HT (Coût prévisionnel AE MOE)</b> Phase APD - 5 Phases de travaux Début Été 2023 Fin Été 2025		Projet Global en cours
26	L'Ecole Maternelle des Sablons	Rue des Sablons	R	3	Projet global en cours	Projet global de rénovation : <b>8 200 000€ HT (Coût prévisionnel AE MOE)</b> Phase APD - 5 Phases de travaux Début Été 2023 Fin Été 2025		Projet Global en cours
40	Logements Ferry	103 avenue Charles de Gaulle	W	5	Projet global en cours	Projet global de rénovation : <b>8 200 000€ HT (Coût prévisionnel AE MOE)</b> Phase APD - 5 Phases de travaux Début Été 2023 Fin Été 2025		Projet Global en cours
37	La Collégiale	Rue de l'Eglise	V	3	Projet global en cours	Opération globale 2021 : Diagnostic global effectué Programmation Phase travaux à rétablir (2023) - Pluri-annuel		Projet Global en cours
27	L'Ecole Primaire Ferdinand Buisson	29 avenue de la Première Armée Française	R	3	démarrés/en cours	AMO Maîtrise d'œuvre phase ACT - Début des travaux avril 2023 Fin Octobre 2023	<b>335 460,00 €</b>	<b>2023</b>
24, 28, 29	Groupe scolaire Fontaine (Primaire 1, 2, Maternelle et Restauration)	7 rue Corneille	R	4	démarrés/en cours	AMO maîtrise d'œuvre phase ACT. Début des travaux prévus février 2023 Fin Octobre 2023	<b>1 053 660,00 €</b>	<b>2023</b>

## ANNEXE 2 TABLEAU ERP COMMUNAUX AD'AP et Hors AD'AP

22	L'Ecole Maternelle Pasteur 2	Place Claude Lallet	R	4	démarrés/en cours	Montant travaux réalisés (mise en accessibilité partielle - Elévateur) AMO Maîtrise d'oeuvre : <b>31 620€ HT</b> MAJ Diagnostic accessibilité à prévoir 2024 pour le reste des travaux	<b>21 640,00 €</b>	<b>2024</b>
11	Ecole de musique et de danse (Orangerie)	27 rue du Temple	R	4	démarrés/en cours	AMO Maîtrise d'oeuvre phase APD	<b>193 480,00 €</b>	<b>2024</b>
1	Hôtel de ville	2 avenue Foch	W	5	démarrés/en cours	AMO Maîtrise d'oeuvre phase APS	<b>370 630,00 €</b>	<b>2026</b>
12	Butte aux pères - Gymnase COSOM	Chemin de la Butte aux Pères	X	3	démarrés/en cours	Montant des travaux réalisés : <b>1 056,32€ HT</b> Estimation montant travaux restants : <b>20 300€ HT</b>	<b>29 230,00 €</b>	<b>2025</b>
16	Butte aux pères - Terrain d'honneur / PSNM Tribune	Chemin de la Butte aux Pères	PA	3	démarrés/en cours	Montant travaux réalisés : <b>36 784,25€ HT</b> Estimation montant travaux restants : <b>30 750€ HT</b>	<b>44 280,00 €</b>	<b>2025</b>
18	Gymnase Ferdinand Buisson	29 avenue de la Première Armée Française	X	3	démarrés/en cours	Montant travaux réalisés : <b>6 358,28€ HT</b> Estimation montant travaux restants : <b>5 000€ HT</b>	<b>7 200,00 €</b>	<b>2024</b>
21	L'Ecole Maternelle Pasteur 1	Place Claude Lallet	R	4	démarrés/en cours	Montant travaux réalisés : <b>4 783,98€ HT</b> Estimation montant travaux restants : <b>15 600€ HT</b>	<b>22 460,00 €</b>	<b>2024</b>
23	L'Ecole Maternelle Ferdinand Buisson	25 avenue de la Première Armée Française	R	3	démarrés/en cours	Montant travaux réalisés : <b>5 393,21€ HT</b> Estimation montant travaux restants : <b>8 250€ HT</b>	<b>11 880,00 €</b>	<b>2024</b>
31	Cimetière des Champeaux	rue Gallièni		IOP	démarrés/en cours	Montant travaux réalisés : <b>1 196,27€ HT</b> Estimation montant travaux restants : <b>3 600€ HT</b>	<b>5 180,00 €</b>	<b>2024</b>
32	Cimetière de Groslay	ruelle des Blots		IOP	démarrés/en cours	Montant travaux réalisés : <b>4 618,99€ HT</b> Estimation montant travaux restants : <b>17 400€ HT</b>	<b>25 060,00 €</b>	<b>2024</b>
33	Maison de l'Emile	7 bis rue Corneille	L	5	démarrés/en cours	Montant travaux réalisés : <b>2 632,95€ HT</b> Estimation montant travaux restants : <b>8 075€ HT</b>	<b>11 630,00 €</b>	<b>2024</b>
13	Butte aux Pères - Dojo	Chemin de la Butte aux Pères	X	2	ERP non traité	Reprises structurelles nécessaires	<b>14 030,00 €</b>	<b>2028</b>
14	Butte aux Pères - Danse et boulodrome	Chemin de la Butte aux Pères	X	3	ERP non traité	Reprises structurelles nécessaires	<b>58 460,00 €</b>	<b>2028</b>
39	Parking du Marché	45 rue du Marché	PS	5	ERP non traité	Diagnostic structure réalisé Reprises structurelles nécessaires	<b>48 670,00 €</b>	<b>2028</b>
25	L'Ecole maternelle Jules Ferry - Les Loges	15 rue Louis Blanc	R	4	ERP non traité		<b>354 590,00 €</b>	<b>2025</b>
3	Salle des Fêtes	3 avenue Foch	L	3	ERP non traité		<b>57 330,00 €</b>	<b>2027</b>
4	Espace emploi	rue Racine	W	5	ERP non traité	Concertation à mener avec le bailleur	<b>9 720,00 €</b>	<b>2023</b>
9	Direction de l'Education	1 avenue Foch	W	5	ERP non traité		<b>11 070,00 €</b>	<b>2027</b>

ANNEXE 2 TABLEAU ERP COMMUNAUX AD'AP et Hors AD'AP

10	Bibliothèque Jean Jacques Rousseau - Maison des Commères	rue du Mont Louis	S	5	ERP non traité		16 260,00 €	2027
15	Butte aux pères - Club House	Chemin de la Butte aux Pères	L	5	ERP non traité		35 940,00 €	2025
17	Complexe sportif des Gallerands	40 rue des Gallerands	X	3	ERP non traité		169 110,00 €	2026
42	Le Laboureur - Ecole Primaire Pasteur	Place Claude Lallet	R	4	ERP non traité		46 110,00 €	2024
	Salle au fil des jours	1 rue Beaumarchais		5	ERP non traité	Diagnostic accessibilité prévu fin 2022 / début 2023		A intégrer - diagnostic 2023
6	CCAS	17 avenue Charles de Gaulles	W	5	ERP non traité	Reprises structurelles nécessaires et prioritaires	53 190,00 €	2028
34	Salle La Fontaine	Rue Racine	L	5	ERP non traité		15 150,00 €	2028
35	Salle d'animation	45 avenue de Domont	L	5	ERP non traité		67 250,00 €	2028
36	Toilettes publics	2 avenue Foch	IOP	5	ERP non traité		29 190,00 €	2028
41	Crèche Moreau	Place Claude Lallet	R	5	ERP non traité		280 540,00 €	2028
	7 avenue Rey de Foresta	7 avenue Rey de Foresta			A sortir du patrimoine	En processus de vente		A sortir du patrimoine
HORS ADAP	Tennis couvert	40 rue des Gallerands	XL	5	Nouvellement intégré ; démarrés/en cours	Montant travaux réalisés : <b>334,21€ HT</b> Estimation montant travaux restants : <b>28 790€ HT</b>	41 460,00 €	2024
HORS ADAP	PM	1 rue de Bellevue	W	5	Nouvellement intégré	Diagnostic accessibilité réalisé en 2019	52 270,00 €	2027
HORS ADAP	Bulle de tennis	40 rue des Gallerands	XL	5	Nouvellement intégré	Diagnostic accessibilité prévu fin 2022 / début 2023		A intégrer - diagnostic 2023
HORS ADAP	Bureau IMAJ	8 rue Pascal		5	Nouvellement intégré	Diagnostic accessibilité prévu fin 2022 / début 2023		A intégrer - diagnostic 2023
HORS ADAP	Foyer Héloïse	11 avenue Charles De Gaulle	LN	5	Nouvellement intégré	Diagnostic accessibilité prévu fin 2022 / début 2023		A intégrer - diagnostic 2023
HORS ADAP	La Briqueterie	4/6 avenue De Domont	L/R	3	Nouvellement intégré	Diagnostic accessibilité prévu fin 2022 / début 2023		A intégrer - diagnostic 2023
HORS ADAP	Lucie Aubrac Office du Tourisme	2 Place Château Gaillard	R/LP	3 5	Nouvellement intégré	Diagnostic accessibilité prévu fin 2022 / début 2023		A intégrer - diagnostic 2023
HORS ADAP	Salle polyvalente Jean XXIII	Chemin des Bois Briffaults	L	5	Nouvellement intégré	Diagnostic accessibilité prévu fin 2022 / début 2023		A intégrer - diagnostic 2023
HORS ADAP	Salle Croix Rouge	2/4/6 Rue Corneille	L	5	Nouvellement intégré	Diagnostic accessibilité prévu fin 2022 / début 2023. Concertation à mener avec le bailleur		A intégrer - diagnostic 2023

ANNEXE 2 TABLEAU ERP COMMUNAUX AD'AP et Hors AD'AP

HORS ADAP	Salles Pierre Cotel	2/4/6 Rue Corneille	L	5	Nouvellement intégré	Diagnostic accessibilité prévu fin 2022 / début 2023. Concertation à mener avec le bailleur		A intégrer - diagnostic 2023
HORS ADAP	Musé Jean Jacques Rousseau	Rue Jean Jacques Rousseau			Nouvellement intégré	Diagnostic accessibilité prévu fin 2022 / début 2023		A intégrer - diagnostic 2023
HORS ADAP	Château Dino				Nouvellement intégré	Fera l'objet d'une opération globale		Opération Globale
HORS ADAP	ST	L avenue Rey de Foresta	W	5	A intégrer ultérieurement			
HORS ADAP	Ex tribunal des prud'hommes	Place de l'auditoire	W	5	A intégrer ultérieurement			
HORS ADAP	Club Bridge	40 rue des Gallerands	L	5	A intégrer ultérieurement			
HORS ADAP	Club House tennis	40 rue des Gallerands	XL	5	A intégrer ultérieurement			
HORS ADAP	Maison de la Serve	98 avenue De Domont	L	5	A intégrer ultérieurement			
HORS ADAP	Salle paroissiale Daval	2 rue Saint Martin	L	5	A intégrer ultérieurement			
HORS ADAP	Salles UPEAS	2/4/6 Rue Corneille	L	5	A intégrer ultérieurement			
HORS ADAP	Stade du Fort	venue de la Première Ar	X	5	A intégrer ultérieurement			

## ANNEXE 3 LISTE DES ERP DE LA COMMUNE DE MONTMORENCY (HORS COMMUNAUX)

## AVIS FAVORABLES DEPUIS 2014

ADRESSE	ADRESSE2	ACTIVITE	TYPE	CATEGORIE	GESTIONNAIRE COMMUNE/ PRIVE	permanent	personnel	N° AUTORISATION TRAVAUX	N° Ad'AP	DATE DE LA DEMANDE	CCS	OBSERVATIONS
AUDITOIRE	2 PLACE DE L'	CAFE TABAC LE BALTO			PRIVE			AT 15 80022		24/09/2015		Favorable
AUDITOIRE	4 PLACE DE L'	PHARMACIE (VACANT)			PRIVE			AT 16 80005		19/02/2016		Favorable
BRIFFAULTS	7 BOULEVARD DES	ETABLISSEMENT HOTELIER L'ETOILE	O (N et L)	5	PRIVE	81	4	AT 21 80015	non	28/06/2021		Favorable
CARNOT	1 RUE	BOUCHERIE (GUILLON)	M	5	PRIVE	18	6	AT 22 80005	non	03/05/2022		Favorable
CARNOT	3 RUE	COIFFEUR (FRANCK PROVOST)	M	5	PRIVE			AT 17 80007		23/03/2017		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CARNOT	4 RUE	BAR TABAC (LE PONEY BLANC)	N	5	PRIVE	28	2	AT 21 80019	non	21/07/2021		Favorable
CARNOT	6 RUE	FROMAGER (MAISON QUELIN)	M	5	PRIVE			AT 21 80024	non	29/11/2021		Favorable
CARNOT	12 RUE	POISSONNERIE	M	5	PRIVE			AT 15 80004		06/05/2015		Favorable
CARNOT	13 RUE	CENTRE DE L'AUDITION			PRIVE			AT 17 80008		31/03/2017		Favorable
CARNOT	16 RUE	RESTAURANT BEST URFA DURUM (ex BIG EDOUARD)	N	5	PRIVE			AT 16 80013		16/06/2016		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CARNOT	18 RUE	COIFFEUR (CARLITTA)			PRIVE			AT 14 80018		21/11/2014		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CARNOT	23 RUE	CABINET PARAMEDICAL (SCI TOMAR IMMOBILIER)	U	5	PRIVE	10	5	AT 21 80020	non	08/09/2021		Favorable
CARNOT	25 RUE	MAGASIN MAISON DE LA PRESSE (SARL LECOMTE)	M	5	PRIVE			AT 15 80044		19/11/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CERISIERS	2 PLACE DES	LAVERIE (MJB)			PRIVE			AT 15 80035		28/09/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CERISIERS	9 PLACE DES	CBA HOME	N	5	PRIVE			AT 14 80013		08/07/2014		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CARRIERES	25 RUE DES	CABINET MEDICAL (Pascale LAROCHE)			PRIVE			AT 15 80041		29/10/2015		Favorable
CHANTILLY	15 ALLEE DE	CABINET PSYCHOMOTRICITE (Sophie MERIAN)			PRIVE			AT 14 80003		28/02/2014		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CHARLES DE GAULLE	12 AVENUE	FOYER LOGEMENT MEDICALISE - RESIDENCE MONTJOIE	JH et U	4 et 5	PRIVE	157	19	AT 21 80005	non	13/03/2021	CCS 30/01/2020	Favorable
CHARLES DE GAULLE	26 AVENUE	CRECHE LA PETITE VALLEE (ex SOUS PREFECTURE)	R	5	PRIVE	34	9	AT 21 80014	non	25/06/2021		Favorable
CHARLES DE GAULLE	26 AVENUE	SALLE DE SPORT / WIN TRAINING (ex SOUS PREFECTURE)	X	5	PRIVE	70		AT 22 80015	non	26/09/2022		Favorable
CHARLES DE GAULLE	44/50 AVENUE	MAISON DE RETRAITE LES ARMENIENS	J	4 et 5	PRIVE			AT 17 80010		30/03/2017	CCS 17/09/2019	Favorable
CHARLES DE GAULLE	69 AVENUE	SCP DE KERPOISSON SUEUR DHONT	W	5	PRIVE			AT 15 80023		25/09/2015		Favorable
CHARLES DE GAULLE	84 AVENUE	SALON ET CENTRE DE FORMATION TATOUEUR	U	5	PRIVE	35	14	AT 22 80001	non	11/01/2022		Favorable
CHARLES DE GAULLE	143 AVENUE	TRIBUNAL			PRIVE							Favorable
CHARLES DE GAULLE	146 AVENUE	MAGASIN TABAC PRESSE (CIVETTE DU 146)	M	5	PRIVE			AT 17 80002		13/02/2017		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CHARLES DE GAULLE	147/149 AVENUE	MAGASIN LE DRESSING			PRIVE			AT 15 80024		25/09/2015		Favorable
CHARLES DE GAULLE	149 AVENUE	BOUCHERIE (TORDJMAN)			PRIVE			AT 15 80034		28/09/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CHARLES DE GAULLE	150 AVENUE	CABINET D'ASSURANCES (MMA)			PRIVE			AT 19 80010		20/08/2019		Favorable
CHARLES LEBRUN	1 PLACE	BAR HOTEL DE L'ORANGERIE	TPO	5	PRIVE			AT 17 80011		15/05/2017	CCS 14/11/2019	Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CHESNEAUX	77 RUE DES	AGENCE D'ARCHITECTURE RIQUIER SAUVAGE INVEST			PRIVE			AT 15 80031		24/09/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CHESNEAUX	92 RUE DES	CABINET REFLEXOLOGIE PLANTAIRE			PRIVE			AT 18 80005		21/06/2018		Favorable
CHESNEAUX	104 RUE DES	SIGNATURE BURGER (RESTAURATION RAPIDE)	N	5	PRIVE	12	3	AT 21 80003	non	19/02/2021		Favorable
CHESNEAUX	106 RUE DES	CABINET KINESITHERAPIE (VIRGINIE BOISSE)			PRIVE			AT 16 80001		21/01/2016		Favorable
COUTURES	31 RUE DES	ORTHOPHONISTE (CECILE BORUE DELIGNE)			PRIVE			AT 15 80047		11/12/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
CROIX VIGNERON	4 RUE DE LA	SALLE POUR MANIFESTATION EVENEMENTIELLE	L	3	PRIVE			AT 14 80006		05/05/2014		Favorable
CROIX VIGNERON	7 RUE DE LA	LA CABANE DES LUTINS	R	5	PRIVE			AT 17 80023		14/11/2017	CCS 06/09/2018	Favorable
DEMIRLEAU	11 RUE	CABINET PODOLOGIE (Laurence TRUFFOT KUDLA)			PRIVE			AT 15 80008		03/08/2015		Favorable
DIVISION LECLERC	146 AVENUE DE LA	BAR RESTAURANT GROOT'S (ex GARNET'S)	N	5	PRIVE	95	5	AT 20 80004	non	11/06/2020		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
DIVISION LECLERC	168 AVENUE DE LA	CABINET DENTAIRE	U	5	PRIVE	15	8	AT 20 80005	non	15/07/2020		Favorable
DIVISION LECLERC	192 AVENUE DE LA	AUTO ECOLE (KWA M. BOUSSOUIRA)	RH	5	PRIVE			AT 15 80043		19/11/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
DIVISION LECLERC	198 AVENUE DE LA	BOULANGERIE PATISSERIE (LE CROISSANT DE MONTMOR)	M	5	PRIVE	4	2	AT 21 80023	non	26/11/2021		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
DIVISION LECLERC	202 AVENUE DE LA	CABINET D'AVOCAT (ALICE FREITAS)			PRIVE			AT 16 80009		28/04/2016		Favorable
DOCTEUR MILLET	6 RUE DU	RESTAURANT SARL MOSHIMO	N	5	PRIVE			AT 16 80017		18/08/2016		Favorable
DOCTEUR MILLET	11 RUE DU	MAISON MEDICALE "HOME"			PRIVE			AT 19 80003		22/02/2019		Favorable
EGLISE	5 RUE DE L'	SALON DE THE (TSD)			PRIVE			AT 15 80002		05/02/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
EMILE	1 AVENUE	BANQUE SOCIETE GENERALE	W	5	PRIVE			AT 17 80009		10/04/2017	CCS 22/11/2016	Favorable
EMILE	2 AVENUE	JOAILLERIE (BARRIAL)	M	5	PRIVE			AT 14 80012		01/07/2014		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
EMILE	3 AVENUE	COIFFEUR (ONDINE)			PRIVE			AT 18 80006		17/08/2018		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)

## ANNEXE 3 LISTE DES ERP DE LA COMMUNE DE MONTMORENCY (HORS COMMUNAUX)

EMILE	6 AVENUE	MEDECIN BOURDREZ			PRIVE			AT 16 80011		19/05/2016		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
EMILE	7 AVENUE	RESTAURANT LA TERRASSE	N	5	PRIVE			AT 15 80048		17/12/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
EMILE	20 AVENUE	CABINET DE PSYCHOLOGIE	U	5	PRIVE	1	1	AT 22 80004	non	08/03/2022		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
ERMITAGE	10 RUE DE L'	CLINEA ORPEA	UH	4	PRIVE	149	45	AT 21 80016	non	28/06/2021	CCS 04/12/2020	Favorable
FERBER	29 RUE	POLE EMPLOI ILE DE FRANCE	W	5	PRIVE			AT 15 80029		22/09/2015		Favorable
FOCH	9 AVENUE	CABINET MEDICAL LABORATOIRE (PARIS BIO OUEST)			PRIVE			AT 15 80037		28/09/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
FOCH	9 AVENUE	KINE (MME MINOT)			PRIVE			AT 15 80038		25/09/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
FOCH	11 AVENUE	LA POSTE	W	5	PRIVE			AT 17 80001		10/02/2017		Favorable
FRANKLIN ROOSEVELT	4 PLACE	CABINET DENTAIRE (SCI FRANKLIN ROOSEVELT)			PRIVE			AT 21 80004		19/02/2021		favorable
GEORGES CLEMENCEAU	1 AVENUE	BAR LE MONTMORENCY			PRIVE			AT 19 80001		15/01/2019		Favorable
GEORGES CLEMENCEAU	3 BIS AVENUE	MAGASIN D'ALIMENTATION (M AKERKOUCH)	M	5	PRIVE			AT 16 80016		22/07/2016		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
GEORGES CLEMENCEAU	6 AVENUE	L'EDEN DOG	M	5	PRIVE			AT 16 80022		20/12/2016		Favorable
GEORGES CLEMENCEAU	30 AVENUE	CABINET MEDECIN KASSE			PRIVE			AT 16 80007		31/03/2016		Favorable
GEORGES CLEMENCEAU	45 AVENUE	CRECHE (LES MAMOURS)	R	5	PRIVE			AT 19 80007		09/07/2019	CCS 25/02/2020	Favorable
GRANGES	1 /1 BIS RUE DES	FRANCE HORIZON	N et R	4 et 5	PRIVE			AT 22 80002	non	21/01/2022	CCS 26/02/2021	Favorable
JAIGNY	8 RUE DE	CABINET DE PEDICURE (Karine MAZZARDI)			PRIVE			AT 15 80015		22/09/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
JAIGNY	20 RUE DE	LYCEE JEAN JACQUES ROUSSEAU	R	5	REGION			AT 18 80004		15/06/2018	CCS 21/09/2021	Favorable
JEAN JACQUES ROUSSEAU	11 BIS RUE	CABINET DE CARDIOLOGIE (3 médecins)			PRIVE			AT 15 80007		03/08/2015		Favorable
JEAN MOULIN	3 RUE	CENTRE MEDICAL (Aline GREGOIRE)	U	5	PRIVE			AT 14 80021		01/12/2014		Favorable
JEU DE L'ARC	14 RUE	CABINET AVOCAT (FLORENCE LEGRAND)			PRIVE			AT 15 80036		28/09/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
LABOUREUR	3 RUE LE	COLLEGE CHARLES LEBRUN	R	3	DEPARTEMENT			AT 21 80021	09512716C0002	17/09/2021	CCS 19/05/2019	Favorable
LEVANNEUR	1 PLACE	DEPIL & BEAUTY (INSTITUT HELENE KATANE)			PRIVE			AT 16 80014		06/07/2016		Favorable
LEVANNEUR	1 PLACE	AGENCE IMMOBILIERE JVI	W	5	PRIVE			AT 15 80006		16/07/2015		Favorable
LEVANNEUR	1 PLACE	AUTO ECOLE	R	5	PRIVE			AT 15 80001		05/02/2015		Favorable
LEVANNEUR	3 PLACE	BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS	W	5	PRIVE			AT 14 80008		20/05/2014		Favorable
LEVANNEUR	8 PLACE	CAFE BRASSERIE HOTEL LE DISQUE BLEU	TPO	5	PRIVE			AT 15 80028		25/09/2015	CCS 18/10/2019	Favorable
LEVANNEUR	10 PLACE	RESTAURANT LE CHEVAL BLANC	N	5	PRIVE			AT 15 80046		07/12/2015		Favorable
LEVANNEUR	13 PLACE	RESTAURANT LE BELLEVUE	N	5	PRIVE			AT 16 80004		15/02/2016		Favorable
LEVANNEUR	14 PLACE	LA COMPAGNIE DES VINS (ex MAISON GOURMET)	M	5	PRIVE			AT 14 80016		28/07/2014		Favorable
LEVANNEUR	16 BIS PLACE	BOULANGERIE PATISSERIE (CHEZ JUSTINE)	M	5	PRIVE	14	2	AT 22 80003	non	04/03/2022		Favorable
LEVANNEUR	17 PLACE	LIBRAIRIE PAPETERIE AU CONNETABLE	M	5	PRIVE	8	2	AT 22 80009	non	20/06/2022		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
LEVANNEUR	18 PLACE	OPTICIEN (DHONT OPTIQUE)			PRIVE			AT 18 80008		15/11/2018		Favorable
LEVANNEUR	18 PLACE	PHARMACIE FRANCO	M	5	PRIVE			AT 15 80019		24/09/2015		Favorable
LEVANNEUR	19 PLACE	BANQUE LCL	W	5	PRIVE			AT 19 80005		06/05/2019		Favorable
Luxembourg	4 RUE DU	MAISON DE RETRAITE LA CERISAIE / S.C.I.AUSTRALIA	JH	4	PRIVE			AT 20 80003		25/02/2020	CCS 06/10/2020	Favorable
MARCHE	6 RUE DU	CABINET PSYCHIATRIE (Annie GREBERT)			PRIVE			AT 15 80012		21/09/2015		Favorable
MARCHE	8 RUE DU	CABINET PSYCHIATRIE (Patrick JOULAIN)			PRIVE			AT 15 80014		22/09/2015		Favorable
MARCHE	8 RUE DU	CABINET PSYCHOLOGUE			PRIVE			AT 16 80020		12/09/2016		Favorable
MARCHE	8 RUE DU	CABINET DE PSYCHOLOGIE (AURELIE LERICH JOULAIN)			PRIVE			AT 17 80021		13/10/2017		Favorable
MARCHE	21 RUE DU	CIGARETTE ELECTRONIQUE (FLORAL VAPE) ex TOUTOU ET CIE			PRIVE			AT 18 80003		09/05/2018		Favorable
MARCHE	35 RUE DU	COIFFEUR (LOIC COIFFURE)			PRIVE			AT 20 80002		10/02/2020		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
MARCHE	41 RUE DU	CHEMIMANA KEVIN			PRIVE			AT 18 80009		29/11/2018		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
MARCHE	43 RUE DU	AGENCE IMMOBILIERE (LA FORET)	W	5	PRIVE	5	4	AT 22 80008	non	24/05/2022		Favorable
MARCHE	45 RUE DU	LES PETITES CANAILLES	R	5	PRIVE	20	10	AT 21 80025	non	14/12/2021		Favorable
MARCHE	45 RUE DU	CENTRE DE REEDUCATION ET D'OSTHEOPATHIE	U	5	PRIVE			AT 16 80012		02/06/2016		Favorable
MARCHE	51 RUE DU	CABINET MEDICAL ou DENTAIRE			PRIVE			AT 18 80002		09/05/2018		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
MAURICE BERTEAUX	1 BOULEVARD	MEDECIN GENERALISTE (Philippe RIGAUX)			PRIVE			AT 15 80018		24/09/2015		Favorable
MAURICE BERTEAUX	1 BOULEVARD	CHIRURGIEN DENTISTE (Brigitte VARTANIAN)			PRIVE			AT 15 80016		24/09/2015		Favorable
MENDES FRANCE	3 PLACE	CABINET MEDICAL (SCI TDR)			PRIVE			AT 19 80007		27/06/2019		Favorable
MENDES FRANCE	4 PLACE	COCOTTE			PRIVE			AT 14 80014		31/03/2014		Favorable
MENDES FRANCE	5 PLACE	CONSEIL DEPARTEMENTAL	W	5	DEPARTEMENT			AT 14 80007		16/05/2014		Favorable
MENDES FRANCE	5 PLACE	C. FORMAT PRO CONSEIL	R	5	PRIVE			AT 16 80003		15/02/2016		Favorable
MONT GRIFFARD	4 CHEMIN DU	COLLÈGE DES CHAMPEAUX PIERRE DE RONSARD	R	2	DEPARTEMENT			AT 20 80008		18/12/2020	CCS 22/02/2021	Favorable
MONTMORENCY	79 BOULEVARD DE	CABINET DENTAIRE			PRIVE			AT 20 80006		28/07/2020		Favorable

**ANNEXE 3 LISTE DES ERP DE LA COMMUNE DE MONTMORENCY (HORS COMMUNAUX)**

MOULINS	1 RUE DES	CABINET PSYCOLOGUE (SERVAIS LAMBERT)			PRIVE			AT 15 80021		24/09/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
NOTRE DAME	8 RUE	VILLA JEANNE D'ARC	JH	4	PRIVE			AT 18 80011		24/12/2018	CCS 08/12/2020	Favorable
ONZE NOVEMBRE	6 RUE	ADSSID			PRIVE			AT 15 80045		01/12/2015		Favorable
ORANGERIE	15 BOULEVARD DE L'	SGA	M	5	PRIVE			AT 15 80010		21/08/2015		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
PAIN	3 PLACE AU	LYCEE D'ENS. PROF. TURGOT	R et X	3, 4 et 5	REGION			AT 19 80011		05/11/2019	CCS 24/01/2020	Favorable
PAUL MESSEIN	15 RUE	CABINET PSYCHOLOGIE (MME LEMORVAN CLAVAL)			PRIVE			AT 15 80042		12/11/2015		Favorable
PERQUEL	27 RUE	CABINET MEDICAL (THERESE BERGER)	U	5	PRIVE			AT 15 80030		24/09/2015		Favorable
PERQUEL	30 RUE	CABINET MEDICAL (M. MACHENAUD)			PRIVE			AT 15 80039		28/09/2015		Favorable
PONTOISE	15 RUE DE	PLC AUTO ECOLE	R	5	PRIVE	20		AT 22 80013	non	11/08/2022		Favorable (demande de dérogation accessibilité)
POTERNE	11 RUE DE LA	CABINET DENTAIRE (Marc SANANES)			PRIVE			AT 14 80020		25/11/2014		Favorable
REY DE FORESTA	8, BIS AVENUE	NOTAIRE LIEVEN DUBOIS	W	5	PRIVE	12	10	AT 21 80001	non	22/01/2021		Favorable
SAINT JACQUES	9 RUE	PASSION BEAUTE	M	5	PRIVE			AT 15 80040		20/10/2015		Favorable
SAINT JACQUES	13 RUE	OMAX MONEY	M	5	PRIVE			AT 17 80004		20/02/2017		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
SAINT JACQUES	15 RUE	TSO (ex PIZZERIA)	M	5	PRIVE			AT 15 80005		23/06/2015		Favorable
SAINT JACQUES	16 BIS RUE	MAGASIN BIBI ET PAPOU (ex PTIT CHOUCHOU)	M	5	PRIVE			AT 14 80019		21/11/2014		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
SAINT JACQUES	18 RUE	AUTO ECOLE	R	5	PRIVE			AT 16 80010		17/05/2016		Favorable (Demande de dérogation accessibilité)
TERRASSE	6 BIS AVENUE DE LA	CLINIQUE DES SOURCES	UH	4	PRIVE			AT 21 80022	750561507203	02/11/2021	CCS 11/03/2020	Favorable
VALMY	6 RUE DE	COMMISSARIAT	W	5	PRIVE			AT 21 80002		15/02/2021		Favorable
VERDUN	4 RUE DE	SALON DE COIFFURE (M. LAURE COIFFURE)	M	5	PRIVE	4	4	AT 21 80017	non	29/06/2020		Favorable

**PAS DE DOSSIERS DEPOSES DEPUIS 2014**

ADRESSE	ADRESSE2	ACTIVITE	TYPE	CATEGORIE	GESTIONNAIRE COMMUNE/PRIVE	permanent	personnel	N° AUTORISATION TRAVAUX	N° Ad'AP	DATE DE LA DEMANDE	CCS	OBSERVATIONS
AUDITOIRE	4 PLACE DE L'	COIFFEUR (COULEUR SUD)			PRIVE							Pas de dossier connu
BASSERONS	4 RUE DES	CABINET DE GYNÉCOLOGIE			PRIVE							Pas de dossier connu
BASSERONS	52 RUE DES	ATELIER DE PEINTURE - ASSOCIATION POUR LES ARTS	R et T	5	PRIVE						CCS 05/05/2006	Pas de dossier connu
BERCEAUX	10 RUE DES	RESTAURANT L'ETOILE	N	5	PRIVE							Pas de dossier connu
BOUCHARD	2 RUE	CABINET DE PODOLOGIE			PRIVE							Pas de dossier connu
BOUCHARD	5 RUE	CABINET MEDICAL			PRIVE							Pas de dossier connu
CARNOT	2 RUE	CAVISTE (NICOLAS)			PRIVE							Pas de dossier connu
CARNOT	8 RUE	RESTAURANT (LA MAISON)	N	5	PRIVE							Pas de dossier connu
CARNOT	10 RUE	BIJOUTERIE (A STORIA CREATION)			PRIVE							Pas de dossier connu
CARNOT	14 RUE	CHOCOLATERIE (O DELICE DE KACHOU)			PRIVE							Pas de dossier connu
CARNOT	15 RUE	FLEURISTE (BLOSSOM)			PRIVE							Pas de dossier connu
CARNOT	19 RUE	OPTICIEN KASSENTINI	M	5	PRIVE							Pas de dossier connu
CARNOT	21 RUE	AGENCE IMMOBILIERE (AGENCE PRINCIPALE exLA FORET)	M	5	PRIVE							Pas de dossier connu
CARNOT	22 RUE	COIFFEUR (ANGELIQUE COIFFURE)	M	5	PRIVE							Pas de dossier connu
CARNOT	24 RUE	RESTAURANT MELDA (ex CEM)	N	5	PRIVE						CCS 20/09/2013	pas de dossier connu
CARNOT	26 RUE	MAGASIN LA TONNELLE (CHEZ BABAR)	M	5	PRIVE							Pas de dossier connu
CERISIERS	9 PLACE DES	PAPILLES (VACANT)			PRIVE							Pas de dossier connu
CERISIERS	9 PLACE DES	AROLA GESTION			PRIVE							Pas de dossier connu
CHARLES DE GAULLE	45 AVENUE	MAISON DE RETRAITE JEANNE CALLAREC	JH	4	PRIVE						CCS 20/05/2021	Pas de dossier connu
CHARLES DE GAULLE	54 AVENUE	CABINET MEDICAL			PRIVE							Pas de dossier connu
CHARLES DE GAULLE	55 AVENUE	CABINET PSYCHOTHERAPIE			PRIVE							Pas de dossier connu
CHARLES DE GAULLE	82 BIS AVENUE	JARDINERIE (JARDIN DE L'ORANGERIE)			PRIVE							Pas de dossier connu
CHARLES DE GAULLE	145 AVENUE	RESTAURANT (LE PALAIS DE MAHARAJHA)	N	5	PRIVE						CCS 17/03/2010	pas de dossier connu
CHARLES DE GAULLE	147 AVENUE	RESTAURANT LOVELY SUSHI (ex CESAR PIZZA)			PRIVE							Pas de dossier connu
CHARLES LEBRUN	1 PLACE	GARAGISTE (FLASH AUTO)			PRIVE							Pas de dossier connu
CHARLES LEBRUN	7 PLACE	PEUGEOT			PRIVE							Pas de dossier connu



## ANNEXE 3 LISTE DES ERP DE LA COMMUNE DE MONTMORENCY (HORS COMMUNAUX)

CHÂTEAU GAILLARD	8 PLACE DU	MULTIPHONE			PRIVE														Pas de dossier connu	
CHESNEAUX	6 RUE DES	MAGASIN VENTE ET SERRES (TAFFIN)	M	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
CHESNEAUX	63 RUE DES	GARAGISTE (VPA)			PRIVE														Pas de dossier connu	
CHESNEAUX	79 RUE DES	HERACLES			PRIVE														Pas de dossier connu	
CHESNEAUX	81 RUE DES	AGENCE IMMOBILIÈRE DE MONTMORENCY	W	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
CHESNEAUX	83 RUE DES	DIAGNOSTICS IMMO			PRIVE														Pas de dossier connu	
CHESNEAUX	83 RUE DES	PIZZA A EMPORTER			PRIVE														Pas de dossier connu	
CHESNEAUX	85 RUE DES	ASIE EXPRESS	N	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
CHESNEAUX	85 RUE DES	MAGASIN INFORMATIQUE			PRIVE														Pas de dossier connu	
CHESNEAUX	100 RUE DES	LOCAUX SOCIAUX (BUREAUX)	W	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
CHESNEAUX	106 RUE DES	CORDONNERIE			PRIVE														Pas de dossier connu	
CROIX VIGNERON	1 RUE DE LA	ESPACE CULTUREL L'ENTRACTE	X	5	PRIVE													CCS 15/03/2012	Pas de dossier connu	
CROIX VIGNERON	10 RUE DE LA	NEWCO			PRIVE														Pas de dossier connu	
DEMIRLEAU	1 RUE	PRESSING			PRIVE														Pas de dossier connu	
DEMIRLEAU	1 RUE	CAVISTE (TERRE DE VIGNE)			PRIVE														Pas de dossier connu	
DEMIRLEAU	6 RUE	PIZZERIA DEMIRLEAU (ex PRONTO)	M	5	PRIVE													CCS 20/11/2003	Pas de dossier connu	
DEMIRLEAU	8 RUE	BIJOUX FANTAISIE (ALOE)			PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	150 AVENUE DE LA	GARAGE ROUSSEAU			PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	152 AVENUE DE LA	PRESSING	M	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	154 AVENUE DE LA	COIFFEUR (CLOS TOURNESOL)			PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	182 AVENUE DE LA	CABINET MEDICAL D'OSTHEOPATHIE			PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	192 AVENUE DE LA	MAGASIN CUISINISTE			PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	192 AVENUE DE LA	ENGHIEN FUNERAIRE			PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	192 AVENUE DE LA	SALON DE COIFFURE (AROMA NATURE ET COIFFURE)	M	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	192 AVENUE DE LA	ALIMENTATION GENERALE (LAKSHIN) ex OPTICIEN			PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	194 AVENUE DE LA	PHARMACIE DES CHESNEAUX	M	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	196 AVENUE DE LA	AGENCE IMMOBILIERE (ART LEADER)			PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	196 AVENUE DE LA	MAGASIN RETOUCHES			PRIVE														Pas de dossier connu	
DIVISION LECLERC	204 AVENUE DE LA	CABINET D'AVOCAT			PRIVE														Pas de dossier connu	
DOCTEUR MILLET	1 RUE DU	FLEURISTE (AU JARDIN DE LAURIE)	M	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
DOCTEUR MILLET	10 RUE DU	CABINET KINESITHERAPIE			PRIVE														CCS 21/04/2017	Pas de dossier connu
DOMONT	31 AVENUE DE	BAR RESTAURANT LE CLOS DES ROSES	N	5	PRIVE														CCS 05/05/1999	Pas de dossier connu
DOMONT	58 AVENUE DE	HUISSIERS			PRIVE														Pas de dossier connu	
DOMONT	71 AVENUE DE	SALLE DE REUNION (RESIDENCE DES PEUPLIERS)	L	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
DOMONT	93 AVENUE DE	RESTAURANT LE CONQUISTADOR	N	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
DOMONT	106 AVENUE DE	INSTITUT DE BEAUTE (GAELLE ESTHETIQUE)	M	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
DOMONT	110 AVENUE DE	PIZZERIA (PIZZA TIME)	N	5	PRIVE														CCS 03/02/2014	Pas de dossier connu
DOMONT	110 AVENUE DE	RESTO RAPIDE (RFC KEBAB)		5	PRIVE														Pas de dossier connu	
DOMONT	110 AVENUE DE	COIFFEUR BARBIER			PRIVE														Pas de dossier connu	
DOMONT	110 AVENUE DE	PHARMACIE ALIM	M	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
DOMONT	112 AVENUE DE	INTERMARCHE	M	2	PRIVE														CCS 17/01/2020	Pas de dossier connu
EGLISE	3 RUE DE L'	A PLATES COUTURES			PRIVE														Pas de dossier connu	
EGLISE	6 RUE DE L'	PH CONSEIL			PRIVE														Pas de dossier connu	
EMILE	4 AVENUE	ASSURANCE (ALLIANZ)			PRIVE														Pas de dossier connu	
EMILE	5 AVENUE	MAGASIN DE DECORATION (5 CS)	M	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
EMILE	25 AVENUE	AGENCE IMMOBILIERE (SABOURAUD)			PRIVE														Pas de dossier connu	
ERMITAGE	24 /26 RUE DE L'	BUREAUX			PRIVE														Pas de dossier connu	
EUROPE	ESPLANADE DE L'	BATIMENT ADMINISTRATIF E.D.F ET G.D.F	W	5	PRIVE														Pas de dossier connu	
FONTAINE RENE	14 AVENUE DE LA	CABINET D'AVOCAT			PRIVE														Pas de dossier connu	

## ANNEXE 3 LISTE DES ERP DE LA COMMUNE DE MONTMORENCY (HORS COMMUNAUX)

FONTAINE RENE	14 BIS AVENUE DE LA	RESTAURANT ISHIBAN (ex LES DELICES D'ESSAOUIRA)	N	5	PRIVE					CCS 08/03/2012	Pas de dossier connu
FRANKLIN ROOSEVELT	7 PLACE	AGENCE IMMOBILIERE (CENTURY 21)			PRIVE						Pas de dossier connu
GALLERANDS	2 RUE DES	GENDARMERIE			PRIVE						Pas de dossier connu
GALLERANDS	19 RUE DE S	CABINET VETERINAIRE			PRIVE						Pas de dossier connu
GALLIENI	1 RUE	DEMENAGEUR (2 SAGE)			PRIVE						Pas de dossier connu
GEORGES CLEMENCEAU	2 AVENUE	RESTAURANT VENEZIA	N	5	PRIVE					CCS 24/10/2001	Pas de dossier connu
GEORGES CLEMENCEAU	3 BIS AVENUE	COIFFEUR			PRIVE						pas de dossier connu
GEORGES CLEMENCEAU	4 AVENUE	TRAITEUR (AU PALAIS DES GOURMETS)	M	5	PRIVE						Pas de dossier connu
GEORGES CLEMENCEAU	5 AVENUE	RESTAURANT INDIEN (JAIPUR ex LE MAHRAN)	N	5	PRIVE					CCS 04/10/2007	Pas de dossier connu
GEORGES CLEMENCEAU	6 AVENUE	REPASSAGE (VACANT)			PRIVE						Pas de dossier connu
GEORGES CLEMENCEAU	7 AVENUE	RESTO RAPIDE (O FINAL KEBAB)			PRIVE						Pas de dossier connu
GEORGES CLEMENCEAU	12 AVENUE	CREDISSIMMO			PRIVE						Pas de dossier connu
GEORGES CLEMENCEAU	13 TER AVENUE	FLEURISTE			PRIVE					CCS 21/03/2017	Pas de dossier connu
GROSLAY	23 RUE DE	MAGASIN FUNERAIRE	L	5	PRIVE						Pas de dossier connu
GROSLAY	28 RUE DE	CHAMBRE FUNERAIRE			PRIVE						Pas de dossier connu
GROSLAY	30 RUE DE	POMPES FUNEBRES REGIS ET FILS	L	5	PRIVE						Pas de dossier connu
HARAS	5 RUE DES	SCI GALLERAND-HARAS	U	5	PRIVE						Pas de dossier connu
JAIGNY	2 RUE DE	MAGASIN FRANPRIX	M	5	PRIVE						Pas de dossier connu
JAIGNY	11 RUE DES	SCP SANSOT LHERBIER			PRIVE						Pas de dossier connu
JAIGNY	25/27 RUE DE	CABINET MEDICAL			PRIVE						Pas de dossier connu
JEAN JACQUES ROUSSEAU	9 RUE	SALLE DE DANSE	X	5	PRIVE						Pas de dossier connu
JEAN MOULIN	6 RUE	CENTRE MATERNEL LE VERT LOGIS / FOYER BUTLER	L, N, S, W	5	PRIVE					CCS 15/10/2019	pas de dossier connu
LEVANNEUR	1 PLACE	MARCELLI (VACANT)	M	5	PRIVE						Pas de dossier connu
LEVANNEUR	1 PLACE	CABINET DE PODOLOGIE			PRIVE						Pas de dossier connu
LEVANNEUR	6 PLACE	MAGASIN SPORT (COURS n°1)	W	5	PRIVE						Pas de dossier connu
LEVANNEUR	7 PLACE	OPTICIEN (LIGHT OPTIC)			PRIVE						Pas de dossier connu
LEVANNEUR	9 PLACE	PHARMACIE			PRIVE						Pas de dossier connu
LEVANNEUR	12 PLACE	TRAITEUR ASIATIQUE (VACANT)	N	5	PRIVE					CCS 28/12/2004	Pas de dossier connu
LEVANNEUR	14 PLACE	INSTITUT DE BEAUTE L'INSTANT BEAUTE	M	5	PRIVE						Pas de dossier connu
LEVANNEUR	14 PLACE	PRIMEUR			PRIVE						Pas de dossier connu
LEVANNEUR	15 PLACE	BOULANGERIE PATISSERIE (BASIER)	M	5	PRIVE						Pas de dossier connu
LEVANNEUR	17 PLACE	BANQUE NATIONALE DE PARIS	W	5	PRIVE					CCS 12/10/2018	Pas de dossier connu
MARCHAND	1 AVENUE	"LE RENOUVEAU" - BATIMENT PRINCIPAL	R	4	PRIVE					CCS 10/09/2019	Pas de dossier connu
MARCHAND	1 AVENUE	"LE RENOUVEAU" - BATIMENT "LA VILLA"	R	5	PRIVE					CCS 10/09/2019	Pas de dossier connu
MARCHE	10 RUE DU	COIFFEUR (VACANT)			PRIVE						Pas de dossier connu
MARCHE	10 RUE DU	BANQUE CAISSE D'EPARGNE	W	5	PRIVE						Pas de dossier connu
MARCHE	19 RUE DU	LES ARTISANS COMPAGNONS			PRIVE						Pas de dossier connu
MARCHE	29 RUE DU	DISPENSARE DES SOEURS SOIGNANTES DE NOTRE DAME	U	5	PRIVE					CCS 01/09/2000	Pas de dossier connu
MARCHE	39 RUE DU	ASSURANCE AXA			PRIVE						Pas de dossier connu
MARCHE	51 RUE DU	AGENCE IMMOBILIERE (GUY HOCQUET)	W	5	PRIVE						Pas de dossier connu
MENDES FRANCE	2 PLACE	PUBLICICOM			PRIVE						Pas de dossier connu
MONTMORENCY	125 BOULEVARD DE	MAGASIN K PAR K			PRIVE						Pas de dossier connu
MONTMORENCY	125 BOULEVARD DE	COIFFEUR (IMAGE DE MARC)			PRIVE						Pas de dossier connu
MONTMORENCY	127 BOULEVARD DE	BAR TABAC BRASSERIE DU CHATEAU (ex LE VOLTIGEUR)			PRIVE						Pas de dossier connu
MONTMORENCY	153 BOULEVARD DE	FLEURISTE (ARTHUR FLEURS)	M	5	PRIVE						Pas de dossier connu
MOULINS	11 RUE DES	TRESORERIE			PRIVE						Pas de dossier connu
NOTRE DAME	29 BIS RUE	CABINET DENTAIRE			PRIVE						Pas de dossier connu
ORANGERIE	13 BOULEVARD DE L'	CABINET D'ARCHITECTURE			PRIVE						Pas de dossier connu
PAIX	3 RUE DE LA	CABINET MEDICAL	UH	4	PRIVE						Pas de dossier connu

## ANNEXE 3 LISTE DES ERP DE LA COMMUNE DE MONTMORENCY (HORS COMMUNAUX)

PERQUEL	48 RUE	BOULANGERIE (MAISON BERT)			PRIVE							Pas de dossier connu
PONTOISE	6 RUE DE	FRANPRIX	M	3	PRIVE						CCS 31/01/2019	Pas de dossier connu
POTERNE	10 RUE DE LA	BOULANGERIE	M	5	PRIVE							Pas de dossier connu
POTERNE	12 RUE DE LA	RETOUCHERIE (CHEZ DAVID)			PRIVE							Pas de dossier connu
POTERNE	12 BIS RUE DE LA	AGENCE IMMOBILIÈRE (ATM)	W	5	PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	2 AVENUE DE LA	CABINET KINESITHERAPIE			PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	2 AVENUE DE LA	AGENCE IMMOBILIERE (VACANT)			PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	2 AVENUE DE LA	COIFFEUR			PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	4 AVENUE DE LA	OPTICIEN			PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	4 AVENUE DE LA	BOUCHERIE			PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	4 AVENUE DE LA	BOULANGERIE			PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	4 AVENUE DE LA	ALIMENTATION			PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	20 AVENUE DE LA	PHARMACIE			PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	20 AVENUE DE LA	CABINET PARAMEDICAL (KINE OSTEO)			PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	20 AVENUE DE LA	AGENCE IMMOBILIERE (ORPI)			PRIVE							Pas de dossier connu
PREMIERE ARMEE	24 AVENUE DE LA	BUREAU ANNEXE DE LA POSTE (VACANT)	W	5	PRIVE							Pas de dossier connu
RACINE	1 RUE	BOULANGERIE (AU PAIN GOURMAND)			PRIVE							Pas de dossier connu
RACINE	1 RUE	LIYA PRIMEUR			PRIVE							Pas de dossier connu
RACINE	1 RUE	LITTLE MARKET			PRIVE							Pas de dossier connu
RACINE	1 RUE	EPICIER (LE PETIT JARDIN)			PRIVE							Pas de dossier connu
RACINE	1 RUE	BOUCHERIE (LAMIRAD)			PRIVE							Pas de dossier connu
RACHEL	7/9 RUE	ASSOCIATION MARS 95 - BATIMENT RACHEL	RH	5	PRIVE						CCS 07/12/2018	Pas de dossier connu
ROOSEVELT	5 PLACE	PIZZA A EMPORTER	M	5	PRIVE							Pas de dossier connu
ROOSEVELT	7 PLACE	AGENCE IMMO (CENTURY 21)	N	5	PRIVE							Pas de dossier connu
SAINT DENIS	20 RUE	GARAGE (PORTE ROUGE AUTOMOBILE)			PRIVE							Pas de dossier connu
SAINT DENIS	20 RUE	SOUTIEN SCOLAIRE (COPIE DOUBLE)			PRIVE							Pas de dossier connu
SAINT JACQUES	2 RUE	RESTAURANT (AU 2 SAINT)	N	5	PRIVE							Pas de dossier connu
SAINT JACQUES	10 RUE	FLEURISTE (COMME UNE FLEUR)	M	5	PRIVE							Pas de dossier connu
SAINT JACQUES	11 RUE	BAR DE LA MAIRIE	N	5	PRIVE						CCS 21/01/1992	Pas de dossier connu
SAINT JACQUES	12 RUE	PHARMACIE	M	5	PRIVE							Pas de dossier connu
SAINT JACQUES	13 RUE	COIFFEUR (LOOK MONTMORENCY)			PRIVE						CCS 07/07/2017	Pas de dossier connu
SAINT JACQUES	17 RUE	RETOUCHERIE (DEPECHE MODE)			PRIVE							Pas de dossier connu
SAINT JACQUES	18 RUE	INSTITUT DE BEAUTE (CARE AND BEAUTY) ex LA PARENTHESE			PRIVE							Pas de dossier connu
TEMPLE	2 RUE DU	RESTORATION RAPIDE (LES DELICES DU CENTRE)			PRIVE							Pas de dossier connu
THEOPHILE VACHET	11 RUE	GARAGE AUTO (PAUCHARD)			PRIVE						CCS 31/01/2017	Pas de dossier connu
THEOPHILE VACHET	19 RUE	CABINET MEDICAL			PRIVE							Pas de dossier connu
TILLEULS	20 AVENUE DES	EGLISE SAINT FRANCOIS D'ASSISE	V	3	PRIVE						CCS 02/02/2021	Pas de dossier connu
VERITE	7 RUE DE LA	SALLES DE REUNIONS	L	5	PRIVE							Pas de dossier connu
VERDUN	1 RUE DE	projet boulangerie en 2023			PRIVE							Pas de dossier connu
VERDUN	4 RUE DE	PIZZERIA (PIZZA LOUNGE 1993)			PRIVE							Pas de dossier connu
VERNON	8 VILLA	PSYCHOLOGUE			PRIVE							Pas de dossier connu
VICTOR HUGO	10 RUE	HALTE GARDERIE LA NOUVELLE ETOILE	R	4	PRIVE						CCS 24/04/2017	Pas de dossier connu

ANNEXE 3 LISTE DES ERP DE LA COMMUNE DE MONTMORENCY (HORS COMMUNAUX)

DOSSIERS EN COURS D'INSTRUCTION OU DEFAVORABLES

ADRESSE	ADRESSEZ	ACTIVITE	TYPE	CATEGORIE	GESTIONNAIRE COMMUNE/ PRIVE	permanent	personnel	N° AUTORISATION TRAVAUX	N° Ad'AP	DATE DE LA DEMANDE	CCS	OBSERVATIONS
CARNOT	5 RUE	RESTO OBEL MAMMA (ex AL VICOLO)	N	5	PRIVE	79	7	AT 22 80012	non	26/07/2022		Défavorable
CARNOT	23 RUE	CASA BELLOTA (ex brocéliande)	M	5	PRIVE			AT 21 80009		10/05/2021		Défavorable
CHARLES DE GAULLE	26 AVENUE	CABINET MEDICAL PLURIDISCIPLINAIRE (ex SOUS PREFECTURE)	U	5	PRIVE	59	27	AT 22 80017	non	30/09/2022		En cours
CONDE	5 RUE	CABINET PARAMEDICAL		5	PRIVE	9	3	AT 22 80021	non	18/11/2022		En cours (demande de dérogation accessibilité)
DIVISION LECLERC	146 AVENUE DE LA	INSTITUT DE BEAUTE (SOWAY)	M	5	PRIVE	15	5	AT 22 80014	non	19/09/2022		En cours
JEAN MOULIN	1 RUE	HOPITAL DE MONTMORENCY - BATIMENT DEMIRLEAU	U	4	PRIVE			AT 22 80011		23/06/2022	CCS 25/05/2021	En cours
JEAN MOULIN	1 RUE	HOPITAL DE MONTMORENCY - BATIMENT PRINCIPAL A, B, C	U	3	PRIVE			AT 22 80011		23/06/2022	CCS 25/05/2021	En cours
JEAN MOULIN	1 RUE	HOPITAL DE MONTMORENCY - BATIMENT LANGUMIER	U	3	PRIVE			AT 22 80011		23/06/2022	CCS 25/05/2021	En cours
PONTOISE	9 RUE DE	CENTRE COMMUNAUTAIRE ISRAELITE DE LA VALLEE DE MCY	V	5	PRIVE						CCS 15/01/2008	En cours (Mise en conformité prévue en 2023)
SAINTE JACQUES	8 RUE	COIFFURE MIXTE	M	5	PRIVE	3	1	AT 22 80022	non	11/10/2022		En cours
SAINTE JACQUES	14 RUE	AUDIOPROTHESISTE (EX BAIN DE PERLES)	M	5	PRIVE			AT 22 80019		04/11/2022		En cours

RECAPITULATIF

	Nombre d'établissement	Pourcentage
Pas de dossier connu	166	55,70%
Favorable	121	40,60%
en cours	11	3,70%
TOTAL	298	100%

