VILLE DE MONTMORENCY RENDU COMPTE AU
VAL D’OISE CONSEIL MUNICIPAL

SCP — AMS/AD/CDP

DECISION N°10.25.208

Objet : Avenant n°1 au marché n°24V004 - Travaux d'aménagement paysager au parc
du Chiteau du Duc de Dino a Montmorency
Lot n°6 : Fontainerie

Le Maire de la Ville de Montmorency,
VU les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles R.2194-7, R.2194-2 et R.2123-1 1°du Code de la commande publique,

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2020 déléguant au Maire
des pouvoirs dans la limite des prescriptions contenues dans 1’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

VU la décision n°01.25.011 du 22 janvier 2025 de signer le lot n°6 Fontainerie du marché
23BT04 relatif aux travaux d'aménagement paysager au parc du Chateau du Duc de Dino a
Montmorency avec le groupement SAS TERRIDEAL/SEGEX ENERGIES,

CONSIDERANT qu’en cours d’exécution du chantier des modifications ont di étre
apportées, conformément aux ordres de services (OS) n°3 et n°5, en plus-value et en moins-
value,

CONSIDERANT la nécessité pour la réalisation des travaux d’ajouter des postes. L’acte
d’engagement et la décomposition globale et forfaitaire du marché 24V0O04 sont modifiés en
conséquence,

DECIDE

ARTICLE 1 De signer [’avenant n°l au lot n°6 du marché¢ n°24V004 - Travaux
d'aménagement paysager au parc du Chateau du Duc de Dino a Montmorency
avec le groupement TERRIDEAL/SEGEX ENERGIES, sise 3 place Gustave
Fiffel, 94150 RUNGIS ;

ARTICLE 2 Que le montant initial du marché conclu en application d’un prix global et
forfaitaire de 394 245,06€ HT est diminué de 19 330,90€ HT soit un montant
global et forfaitaire, aprés avenant, s’¢élevant a 374 914,16€ HT (-4,90%) ;



ARTICLE 3 La présente décision sera transmise a Monsieur le Sous-préfet de Sarcelles et
transcrite sur le registre des délibérations du Conseil Municipal.

Transmise en S/Pref. le : 1 2 NOV 2025
Publiée le 12 NOV. 2025

Affichée le

Certifiée exécutoire par le Maire,

Montmorency, le

Pour le maire
et par délégation,
Le D.GAS.
Anne-Marie SORET

Montmorency, le 17 Gj'd?le_ 2025

Signé électroniquement par
Maxime THORY
W

.~~~ Maxime THORY
— Maire

Le présent acte peut faire [’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois a compter de la date exécutoire.
11 peut également faire 1’objet, dans le méme délai, d’un recours gracieux aupres du Maire,
cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera a courir soit :

- a compter de la notification de la réponse ;

- deux mois aprés I’introduction du recours gracieux en 1’absence de réponse de la Ville
pendant ce délai.



