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DECISION N°11.25.223

Objet : Avenant n°2 au marché n°24V004 - Travaux d'aménagement paysager au parc
du Chiteau du Duc de Dino 2 Montmorency
Lot n° 2 — Espaces verts

Le Maire de la Ville de Montmorency,
VU les articles L.2122-22 et 1..2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles R.2194-7, R.2194-2 et R.2123-1 1°du Code de la commande publique,

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2020 déléguant au Maire
des pouvoirs dans la limite des prescriptions contenues dans [’article 1.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

VU la décision n°01.25.011 du 22 janvier 2025 de signer le lot n°2 — Espaces verts au marché
23BT04 relatif aux travaux d'aménagement paysager au parc du Chateau du Duc de Dino 2
Montmorency avec le groupement ayant pour mandataire la société GROUPE LOISELEUR
HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS,

VU la décision 09.25.178 du 16 septembre 2025 de signer [’avenant n°1 au marché pour un
montant de 7 000,00€ HT soit un montant global et forfaitaire, aprés avenant, s’élevant a
320 162,58€ HT,

CONSIDERANT qu’en cours d’exécution du chantier, des modifications ont di étre
apportées conformément a 1’Ordre de Service (OS) n°4 en plus-value concernant la plantation
d’arbustes le long de certains trongon de cldture afin d’éviter le vis-a-vis,

CONSIDERANT la nécessite de modifier le montant global et forfaitaire du marché afin
d’intégrer ces modifications,

DECIDE

ARTICLE 1 De signer I’avenant n°2 au lot n°2 du marché n°24V0O04 - Travaux
d'aménagement paysager au parc du Chéteau du Duc de Dino a Montmorency
avec le mandataire du groupement la société GROUPE LOISELEUR HAUTS DE
FRANCE GRAND PARIS, sise 44 rue Aristide Briand, 60870 VILLERS-
SAINT-PAUL ;

ARTICLE 2 Que le montant du marché conclu en application d’un prix global et forfaitaire de
320 162,58€ HT est augmenté de 19 648,30€ HT (+6,1%) soit un montant global



et forfaitaire apreés I’avenant n°2 s’élevant a 339 810,88€ HT ;

ARTICLE 3 La présente décision sera transmise a Monsieur le Sous-préfet de Sarcelles et
transcrite sur le registre des délibérations du Conseil Municipal.
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Certifié¢e exécutoire par le Maire,

Montmorency, le

Pour le maire
et par délégation,
Le D.GAS.
e-Marie SORET

Montmorency, le 04 novembre 2025

Signé électroniquement par
Maxime THORY

> Maxime THORY
— Maire

Le 11 novembre 2025

Le présent acte peut faire I’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois a compter de la date exécutoire.
1l peut également faire I’objet, dans le méme délai, d’un recours gracieux auprés du Maire,
cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera a courir soit :

- a compter de la notification de la réponse ;

- deux mois aprés I’introduction du recours gracieux en I’absence de réponse de la Ville
pendant ce délai.



